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R E S U M O  
MALDANER, Sandro Marcelo. “Procedimento para identificação de custos da 
não-qualidade na construção civil”. 2003. 133p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção) - Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Produção, UFSC, Florianópolis. 
 
O presente trabalho tem por objetivo a construção de um procedimento para 
identificação dos custos da não-qualidade na construção civil, como ferramenta de 
auxílio no gerenciamento dos custos de produção. A partir da revisão bibliográfica, 
apresenta-se a contextualização da construção civil, efetua-se uma análise da 
questão da qualidade e sua aplicação no setor da construção civil. São 
apresentados conceitos de custos, correlacionando-os aos de qualidade e sua 
aplicabilidade na construção civil. Apresenta-se uma proposta de aplicação prática 
do procedimento para identificação dos custos da não-qualidade no processo em 
uma empresa de construção civil. Ao final do trabalho, conclui-se que o 
procedimento para identificação de custos da não-qualidade na construção civil é 
aplicável, pois fornece resultados que auxiliam os gestores na tomada de decisões. 
 
Palavras-chave: 1. Construção Civil; 2. Qualidade; 3. Custos. 
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A B S T R A C T  
MALDANER, Sandro Marcelo. “Procedure for identifying non-quality costs in 
construction". 2003. 133p. Dissertation (Master’s degree in Production Engineering) 
–  Graduate Program in Production Engineering, UFSC, Florianópolis. 
 
The present study aims at creating a procedure for identifying non-quality costs in 
construction, as a tool for helping in controlling production costs. Starting from the 
literature review, a contextualization of construction is presented and an analysis of 
the ‘quality’ question and its application in the construction area is made. Cost 
concepts are presented, correlating them with those of quality and its applicability in 
construction. A proposal for a Practical Procedure Application is presented to identify 
non-quality costs in the process in a construction firm. At the end of the study, it is 
concluded that the procedure for identifying non-quality costs in civil construction is 
applicable, for it offers results that will help the administrators in their decision 
making. 
 
Key words: 1. Construction; 2. Quality; 3. Costs. 
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 1 INTRODUÇÃO 
 Este capítulo apresenta os aspectos iniciais sobre o procedimento proposto 
para análise do problema apresentado no presente trabalho. Nele serão 
abordados os objetivos, a justificativa, a metodologia utilizada, as limitações e 
a estrutura do trabalho. 
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 É indiscutível a posição estratégica que ocupa a indústria da construção civil 
no desenvolvimento de um país, principalmente em função de sua importância 
econômica e social, afirma Lordsleem Júnior (1998). 
 Dentre os mais significantes desafios enfrentados pelo setor no Brasil, está 
a busca da melhoria de qualidade dos produtos com a concomitante redução 
dos custos de produção. 
 Em função da importância do setor, o governo brasileiro, junto ao Ministério 
do Desenvolvimento, lançou no ano de 2000, o Fórum de Competitividade da 
Construção, destacando neste, o papel das empresas de construção civil para o 
desenvolvimento sócio-econômico do país, tendo como preocupação principal, a 
melhoria da qualidade e produtividade das obras brasileiras. 
 Além da pressão do mercado, cada vez mais, os próprios consumidores 
estão mais exigentes e seletivos quanto aos produtos que lhes são oferecidos e 
as empresas mais vulneráveis às ações legais empreendidas pelos 
consumidores, em função do amparo legal propiciado pelo Código de Defesa do 
Consumidor, afirmam Carpinetti e Rossi (1998). 
 Ultimamente, tem sido grande o investimento na qualidade como forma de 
reduzir custos, melhorar vendas e aumentar a lucratividade. Prova disso é a 
crescente busca pela certificação em programas de qualidade como a ISO 
(International Standard Organization) série 9000 (9000 a 9004) (GOMES e 
OSÓRIO, 1995). 
 Segundo Carpinetti e Rossi (1998), dentre os programas de qualidade, além 
das normas ISO, tem-se difundido com boa aceitação, em nível nacional, o 
PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat), 
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lançado em 1992. O PBQP-H propõe organizar o setor através da melhoria da 
qualidade nas obras brasileiras frente a iminente competição global aliado à 
modernização de toda a cadeia produtiva. 
 A certificação PBQP-H está sendo exigida, em algumas licitações de obras e 
empresas da construção civil, para obterem financiamento habitacional por 
instituições governamentais como a CEF (Caixa Econômica Federal), o que tem 
servido como diferencial em nível de concorrência entre as empresas. 
 Porém, no mercado atual, a grande vantagem competitiva está ligada 
diretamente à necessidade de otimização e melhoria das técnicas construtivas 
das empresas, as quais procuram ser eficientes e competitivas através da 
minimização dos seus custos de produção. 
 A identificação das oportunidades de melhoria nos processos produtivos e 
nos sistemas de gestão adotados são elementos vitais para a continuidade das 
empresas no mercado. 
 Em decorrência das modificações no setor, as empresas de construção civil 
viram-se obrigadas a buscarem novas formas de identificação de melhorias nos 
processos e nos sistemas de gestão. 
 As empresas buscam alcançar as melhorias através da implantação de 
programas de qualidade. No entanto, um dos maiores desafios durante a 
implantação destes está na identificação, redução e/ou eliminação dos 
desperdícios de insumos e mão-de-obra, o que é acentuado no setor. 
 Segundo Thomaz (2001) mesmo com o grande investimento das empresas 
de construção civil em programas de qualidade e organização gerencial, são 
recorrentes os desperdícios e patologias de todos os tipos, das mais graves às 
mais simples. 
 Thomaz (2001) diz que falhas em projetos e na construção aparecem com 
muita freqüência, sem que boa parte dos programas de qualidade exerça com 
eficácia sua principal função de prevenção. 
 Não há preocupação, por grande parte das empresas, em examinar os 
processos e identificar as possíveis causas que ocasionam erros, ainda é muito 
comum ocorrer casos de execução de processos de forma errônea por falta de 
procedimentos, resultando geralmente no retrabalho. 
 Segundo Souza et al (1995), outro problema é a não formalização das ações 
empresariais no sentido de identificar oportunidades de melhoria nos processos. 
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Não há ações para maximização das atividades que agregam valor, não há 
ações de identificação das causas dos desperdícios. 
 O surgimento dos retrabalhos que servem tão somente para corrigir serviços 
em não-conformidade com o especificado e, principalmente gerar custos não 
previstos ao produto final, propicia o aparecimento dos custos da má qualidade 
(BERNARDES et al, 1998). 
 Segundo Kiss (2001) os custos da má qualidade são resultantes da falta de 
planejamento das empresas, da má coordenação entre as atividades e da 
logística deficiente dentro do próprio processo produtivo. Ele alerta que tais 
custos normalmente não são identificados e nem mensurados nas empresas do 
setor, já para Crosby (1999, p.12) estes custos representam “20% ou mais das 
vendas das manufaturas e 35% dos custos operacionais nas empresas”. 
 Souza et al (1995) afirmam que as empresas de construção civil têm 
consciência do elevado índice de desperdícios presente nos processos 
produtivos.No entanto, segundo Bernardes et al (1998, p.39), “apesar de as 
empresas conhecerem a existência dos mesmos, a maioria das construtoras 
não controla o custo unitário de tais defeitos” e afirmam, ainda, que não há de 
maneira formalizada a “mensuração dos custos diretos e indiretos das não 
conformidades, nem comparação com o custo inicialmente previsto na etapa de 
planejamento e orçamento do empreendimento”. 
 Em face dos grandes prejuízos normalmente ocultos e absorvidos nos 
processos, despertaram as empresas de construção civil a promoverem 
melhorias significativas nos processos e sistemas de gestão através dos 
programas de qualidade. 
 No entanto, para Bacic (1998), a implantação de novos sistemas de gestão, 
baseados no controle da qualidade, não são suficientes para garantir a 
sobrevivência das empresas. 
 Além da melhoria nos processos produtivos e na gestão das empresas, há 
necessidade da criação simultânea de um sistema de gestão dos custos, o qual 
poderá ser utilizado como ferramenta auxiliar aos programas de qualidade. 
 A criação de um sistema de gestão dos custos possibilitaria a identificação, 
avaliação, redução e/ou eliminação dos custos não necessários ao produto, e 
conhecidos como os custos da não-qualidade, sobretudo através de ações 
gerenciais. 
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 A preocupação na identificação e mensuração destes custos possibilita a 
abertura de um campo importante de estudo e análise, pois permite conhecer a 
perda real da empresa pela falta de qualidade. 
 Para Robles Jr (1996) a identificação e mensuração dos custos da não-
qualidade, durante os processos, servem como referência para tomada de 
ações gerenciais voltadas para a melhoria nas empresas. 
 A elaboração de um procedimento para avaliação e mensuração dos custos 
da não qualidade propiciaria às empresas da construção civil, condições de 
conhecer como os seus processos são executados e quais são os custos reais 
resultantes de tais processos. 
 Através da identificação e mensuração dos custos da má qualidade as 
empresas obtêm informações que auxiliam os gestores na tomada de ações 
gerenciais voltadas para a melhoria dos processos. A avaliação dos custos da 
má qualidade possibilita às empresas, condições de otimizar e melhorar as 
técnicas construtivas, através de ações corretivas e preventivas, assim como a 
minimização dos custos de produção. 
 Este trabalho se insere na busca de ferramentas que possam auxiliar as 
empresas da construção civil a identificar, analisar e mensurar os custos da má 
qualidade nos processos, delimitando, dessa forma, o problema de pesquisa 
em: 
 Como identificar e avaliar os custos da má qualidade nas empresas de 
construção civil? 
 Este é um dos caminhos para as empresas do setor, junto aos programas de 
gestão da qualidade, atingirem a vantagem competitiva. 
1.2 OBJETIVOS 
1.2.1 OBJETIVO GERAL 
 Este trabalho tem como objetivo geral construir um procedimento para 
avaliar e mensurar o custo da não-qualidade em obras da construção civil. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
− Levantar os principais processos que originam os custos da não-
qualidade referentes às falhas internas na construção civil; 
− definir um método de mensuração dos custos a ser utilizado nos 
processos; 
− criar formulários para planejamento e controle dos processos internos em 
empresas da construção civil; 
− validar o procedimento proposto. 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 Helene (1986) já afirmava que “a construção civil é uma das indústrias mais 
importantes da economia brasileira independente de qual fosse o parâmetro que 
utilizasse para a análise”. Apesar disso, do ponto de vista da qualidade e 
gerenciamento, a construção civil aparecia como uma indústria extremamente 
atrasada. 
 Colenci Jr (1998, p.160) afirma que atualmente “a organização do trabalho 
de campo da construção civil brasileira encontra-se ainda no estágio pré-
taylorista, sendo deixada sob a responsabilidade da mão-de-obra o 
planejamento das atividades”. Ainda segundo Colenci Jr (1998, p.160) não há, 
de maneira clara, “atribuição de responsabilidades, além da falta de uma visão 
estratégica que direcione os esforços da empresa para o mercado”. 
 Segundo Souza et al (1995), o setor da construção civil sempre foi 
acostumado a uma economia em que o preço do produto final era a resultante 
da soma dos custos de produção da empresa e do lucro previamente arbitrado. 
 No entanto, as empresas tiveram que se adequar às novas exigências do 
mercado passando por uma nova formulação, na qual o lucro passou a ser a 
resultante do diferencial entre o preço praticado pelo mercado e os custos da 
empresa (SOUZA et al, 1995). 
 A construção civil é um setor de grande importância na economia brasileira, 
sendo responsável atualmente, segundo Amaral (2002, p.04), “pela geração de 
13 milhões de empregos diretos e indiretos, além de contribuir com 18% de 
participação no PIB (Produto Interno Bruto), são mais de 200 mil empresas, 
resultando em mais de R$ 120 bilhões de investimentos”. 
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 Além da importância econômica, a construção civil é responsável pelo 
problema do déficit habitacional brasileiro, que é uma questão social de 
importância categórica no país. Hoje são aproximadamente “6,6 milhões de 
brasileiros sem moradia” (AMARAL, 2002). 
 Em função de sua importância e para tornarem-se competitivas, além de 
programas de melhoria de qualidade e de gestão, as empresas necessitam que 
as informações de custos geradas sejam úteis e confiáveis para tomada de 
decisões de cunho gerencial. Pois, servem para determinar a posição 
competitiva da empresa perante o mercado, agindo como direcionadores de 
investimentos em melhorias nos processos e nos modelos de gestão. 
 Apesar dos custos da qualidade serem necessários à sua manutenção, a 
determinação dos custos da não-qualidade, especialmente dos que resultam de 
falhas internas no processo, é fundamental para que a empresa identifique o 
quanto está perdendo devido a este problema. 
 Bornia (2002, p.25) afirma que: 
As atividades que não colaboram efetivamente para a agregação 
de valor ao produto devem ser reduzidas sistemática e 
continuamente, da mesma maneira que não se pode tolerar 
qualquer tipo de desperdício no processo produtivo. 
 Segundo Colenci Jr. (1998, p.164), em 1993 “a estimativa de desperdícios 
na construção civil para o Brasil era de 9,55%” contra um índice de 8% em 
2001, Agopyan (2001, p.30). Apesar das divergências entre os autores quanto 
ao que é considerado desperdício, esta variação representa uma redução nos 
desperdícios na ordem de 19,375%, sendo exatamente esta a preocupação 
recente na determinação dos custos da não-qualidade (OSÓRIO, 1995). 
 Outro fator que levou a realização desta pesquisa está relacionado aos 
escassos estudos referente aos custos da má qualidade no setor da construção 
civil brasileira, concomitantemente a ausência de literaturas descrevendo a 
realidade do setor, que reforçam a relevância deste trabalho. 
 Esta pesquisa pode introduzir novos conceitos àqueles que não conhecem o 
assunto, bem como pode abrir novos horizontes de estudo acerca do assunto, já 
que o setor da construção civil almeja ações que possam alavancar a melhoria 
de qualidade e produtividade. 
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1.4 METODOLOGIA 
 A metodologia funciona como suporte e diretriz da pesquisa, e segundo 
Silva (2000, p.28) “a escolha adequada da metodologia da pesquisa é 
fundamental à validação e legitimidade da pesquisa”. Para Silva (2000), 
pesquisar significa procurar respostas para questionamentos propostos. 
 Segundo Silva e Menezes (2001, p.20), “pesquisa é um conjunto de ações, 
propostas para encontrar a solução para um problema, que têm por base 
procedimentos racionais e sistemáticos”. 
 Para Gil (apud SILVA e MENEZES, 2001, p.19), a pesquisa “é um processo 
formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 
fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o 
emprego de procedimentos científicos”. 
 Para a estruturação e fundamentação metodológica neste trabalho, 
considerou-se conveniente efetuar uma revisão bibliográfica, quanto aos 
objetivos uma pesquisa descritiva, abordando o problema proposto em forma de 
pesquisa quantitativa, e por fim, uma aplicação prática do procedimento 
proposto em uma empresa do setor da construção civil. 
 A pesquisa aplicada, segundo Silva e Menezes (2001, p.20), tem por 
objetivo “gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de 
problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais”. 
 Segundo Bryman (apud SILVA, 2000, p.11) na abordagem do problema, na 
pesquisa quantitativa: 
As hipóteses são formuladas a partir da teoria. São 
transformadas em variáveis a serem manipuladas e medidas 
para efeito de quantificação. A quantificação das variáveis 
permite fazer inferências estatísticas e correlações que 
confirmarão ou refutarão as hipóteses. 
 Na abordagem quantitativa, segundo Godoy (apud SILVA, 2000, p.11), “o 
pesquisador conduz o trabalho a partir de um plano estabelecido a priori, com 
hipóteses claramente especificadas e variáveis operacionalmente definidas”. 
 Segundo Silva (2000, p.11) a abordagem quantitativa “preocupa-se com a 
medição objetiva e a quantificação de resultados”. 
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 Bryman (apud SILVA, 2000, p.11) reforça afirmando que “a abordagem 
quantitativa se preocupa com a mensurabilidade, com a causalidade, com a 
generalização e com a replicação da pesquisa”. 
 Do ponto de vista de seus objetivos, Gil (apud SILVA e MENEZES, 2001, 
p.21) diz que a pesquisa descritiva: 
Visa descrever as características de determinada população ou 
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 
Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: 
questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a 
forma de levantamento. 
 Quanto aos procedimentos técnicos, segundo Gil (apud SILVA e MENEZES, 
2001, p.21) a pesquisa bibliográfica é aquela “elaborada a partir de material já 
publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e 
atualmente com material disponibilizado na Internet”. Já para Silva (2000, p.13), 
consiste em “pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 
bibliográficas. Referem-se à boa parte de estudos exploratórios”. 
 No presente estudo foram analisadas as características principais 
apresentadas na literatura referente aos custos da má qualidade e sua 
aplicação na construção civil, realizando por fim, uma aplicação prática, em uma 
empresa deste ramo, para verificação e compatibilidade da metodologia 
proposta. 
1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 
 O enfoque na mensuração dos custos da má qualidade abordou somente os 
custos oriundos das falhas internas no processo, não se preocupando com as 
outras categorias de custos da qualidade, tais como prevenção, avaliação e 
falhas externas, que também são impactantes nos custos empresariais. 
 Na aplicação, nem todos os processos executados no decorrer de uma obra 
foram analisados, restringindo seu grau de abrangência aos itens de maior 
importância econômica em um empreendimento e aos que apresentam um 
maior índice de desperdícios na bibliografia inerente à construção civil. 
 O procedimento proposto analisa os processos produtivos utilizando o 
método do custo-padrão, desconsiderando outros sistemas de custeio mais 
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apurados como ABC, RKW dentre outros, para sua determinação, limitando sua 
aplicabilidade quanto ao nível de detalhamento. 
 O procedimento proposto parte do princípio que a empresa já tenha alguma 
preocupação com o controle qualitativo de seus processos, sendo que o mesmo 
complementa o sistema de gestão da qualidade. A validação é parcial, pois o 
procedimento é aplicado em uma única situação real, não sendo possível 
generalizar. 
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, conforme descritos 
abaixo: 
− No capítulo I, apresenta-se de maneira sucinta, características gerais de 
como o trabalho será desenvolvido. 
− O capítulo II trata da revisão bibliográfica, dos conceitos fundamentais 
para o desenvolvimento do trabalho, tais como os custos da má qualidade 
e suas classificações, conceitos básicos de qualidade e custos, bem 
como a aplicação dos conceitos de qualidade e custos na construção civil. 
− O capítulo III apresenta a proposta de aplicação de um procedimento para 
avaliação e mensuração dos custos das falhas internas, propondo 
relatórios e formulários específicos para aplicação nos processos em 
obras de construção civil. 
− O capítulo IV, o procedimento proposto no capítulo III é aplicado em uma 
empresa de construção civil, onde são apresentadas as informações 
geradas pelos relatórios e formulários, evidenciando na realidade os 
custos da não-qualidade gerados nos processos em função de falhas 
internas, propiciando informações que contribuam para a gerência 
direcionar esforços na eliminação das causas sistêmicas que originam 
tais custos. 
− O capítulo V apresenta as conclusões acerca do trabalho realizado e as 
recomendações para futuras pesquisas finalizando com as referências 
bibliográficas utilizadas como base na elaboração deste trabalho. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 Este capítulo trata da revisão bibliográfica dos conceitos fundamentais 
para o desenvolvimento do trabalho, como: os custos da má qualidade e suas 
classificações; os conceitos básicos de qualidade e custos; e a aplicação dos 
conceitos de qualidade e custos na construção civil. 
2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL 
2.1.1 INTRODUÇÃO 
 A globalização e a desaceleração da economia têm conduzido as empresas 
da construção civil a movimentar-se no sentido de provocar mudanças 
estruturais no setor, objetivando manter e ampliar sua faixa de mercado, não só 
pensando em ter como competir, mas, sobretudo, sobreviver no mercado atual 
extremamente competitivo. 
 Para Sabbatini (1998), a modernização da construção civil é uma exigência 
da sociedade, o alto índice de desperdícios aliado ao atraso tecnológico e a 
primariedade dos métodos construtivos, além do despreparo da mão-de-obra, 
são temas discutidos por toda coletividade e não apenas no setor. 
 A partir da década de 90, a construção civil, em todo o mundo, sofreu 
pressões dos vários setores econômicos e empresariais, sobretudo através da 
inserção de potencial competitivo e de novas tecnologias de processo, 
procurando buscar competitividade frente ao mercado mundial e melhor 
entendimento do papel da manufatura (SACOMANO, 1998). 
 Para Carpinetti e Rossi (1998, p.209) nos anos 90 ocorreu uma “transição 
no cenário brasileiro para uma política industrial que procurava incentivar a 
competitividade industrial seguindo a tendência global”. 
 Sabbatini (1998, p.59) complementa dizendo que “a necessidade de manter-
se competitiva obriga que todas as demais empresas façam investimentos 
criando uma corrente favorável para a modernização”. 
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 Prova disso é a grande procura das empresas de construção civil na 
implantação e certificação de programas de melhoria da qualidade de seus 
produtos e processos (CARPINETTI e ROSSI, 1998). 
 Sacomano (1998) acredita que o termo “estratégia da manufatura”, conceito 
bastante difundido no setor metal-mecânico, mas de pouco conhecimento e 
aplicabilidade na construção civil, principalmente nas empresas de pequeno e 
médio porte, identifica-se plenamente com as necessidades das empresas, pois 
a estrutura de pensamento global do setor, desde a elaboração do orçamento 
de obra até a consecução da execução é vista por processos. 
 Segundo Souza et al (1995, p.17), antes das empresas de construção civil 
vislumbrarem melhorias imediatas, as mesmas devem primeiramente, 
... adotar soluções para resolver um dos principais problemas do 
setor, que está relacionado à como conseguir implantar uma 
metodologia que possibilite a redução dos desperdícios de 
materiais e de mão-de-obra do setor. 
 Uma das formas de conseguir melhorias tanto para os processos quanto 
para a redução dos desperdícios nos processos da construção civil, está 
diretamente ligada à implantação de um procedimento que possibilite mensurar 
e identificar quais processos que resultam tais eventos. 
2.1.2 CLASSIFICAÇÃO E PROCESSOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 Sacomano (1998) faz uma análise histórica para o entendimento da 
evolução da construção civil brasileira e diz que a mesma começou estruturada 
no Brasil, inicialmente com a instituição das Tendas de Ofício, onde a hierarquia 
era rigidamente baseada no conhecimento. 
 No início do século XX, a construção civil brasileira possuía a melhor e 
maior organização sindical do país, com um grande poder de mobilização. Nas 
décadas de 30 e 40, com a construção de usinas siderúrgicas e abertura de 
estradas, o Brasil entrou no subsetor da construção pesada e a partir das 
décadas de 60 e 70, a engenharia civil brasileira se tornou um padrão de 
excelência mundial. 
 Porém, para Sacomano (1998, p.58), “nesta trajetória promissora, a 
capacitação técnica dos operários não acompanhou o desenvolvimento do 
setor, desaparecendo ao longo do tempo as Tendas de Ofício e deixando a 
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formação por conta do aprendizado prático”, ocasionando na indústria da 
construção civil um processo de desestruturação profissional. 
 A falta de integração entre a empresa e a produção, a falta de 
direcionamento estratégico e a resistência às mudanças organizacionais, 
tecnológicas e culturais favoreceram a obsolescência de práticas gerenciais e 
de tecnologias, causando a degradação do poder de competitividade das 
empresas do setor. 
 O Brasil está entrando neste cenário competitivo em descompasso com as 
mudanças que já vinham ocorrendo desde os anos 70 e 80 nos países 
industrializados. No Brasil, tais mudanças começaram a surgir somente a partir 
da década de 90 com o processo de abertura do mercado, época em que o 
setor da construção civil já estava bastante desestruturado. 
 Segundo Sacomano (1998, p.59), “a definição da função estratégica da 
manufatura na construção civil e, particularmente, nas pequenas e médias 
empresas é fundamental para torná-las competitivas”. 
 Picchi (1993) diz que a construção civil deve ser vista como uma montagem, 
devendo ser classificada em subsetores, sendo que cada item destas 
classificações possui relações distintas de contratação, e ainda, que as mesmas 
não fornecem informações completas relativas aos sistemas construtivos que 
compõem a obra e os processos de execução (Figura 1). 
FUNDAÇÃO 
JOÃO PINHEIRO 
IBGE*: CENSO DA 
CONSTRUÇÃO ABNT** - NBR8950 
EDIFICAÇÕES INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS E LOTEAMENTOS OBRAS DE EDIFICAÇÕES 
− Residenciais; 
− comerciais; 
− institucionais; 
− industriais; 
− partes de edificações; 
− serviços complementares 
à edificação. 
− Incorporação de imóveis 
e loteamentos quando 
associados a construção; 
− incorporação de imóveis e 
loteamentos quando não 
associados à construção. 
− Habitacionais; 
− comerciais e 
administrativas; 
− industriais; 
− culturais e desportivas; 
− estações e terminais; 
− assistência médico-social;
− outras obras viárias. 
Figura 1: Classificação da construção civil (PICCHI, 1993). (Continua...) 
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(Continuação...) 
CONSTRUÇÃO PESADA (P) OBRAS OBRAS VIÁRIAS (P) 
− Infraestrutura viária 
urbana e industrial; 
− obras de arte; 
− barragens hidrelétricas, 
usinas atômicas. 
− Edificações; 
− obras viárias; 
− grandes estruturas e 
obras de arte; 
− obras industriais; 
− obras de urbanização; 
− obras de outros tipos. 
− Rodovias e infra-
estrutura; 
− ferrovias e infra 
ferroviária; 
− hidrovias e infra 
hidroviária; 
− pistas e infra 
aeroportuária; 
− outras obras viárias. 
MONTAGEM INDUSTRIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO OBRAS HIDRÁULICAS 
− Montagem de estrutura 
para instalação de 
indústrias; 
− Sistema de geração, 
transmissão e distribuição 
de energia elétrica; 
− sistema de 
telecomunicações. 
− Construção de etapas 
específicas de obras; 
− serviços diversos; 
− outros serviços. 
− Barragens; 
− sistemas de saneamento; 
− sistemas de irrigação; 
− sistemas de drenagem; 
− outras obras hidráulicas. 
  OBRAS DE SISTEMAS INDUSTRIAIS 
  − Implantação de 
indústria de 
transformação; 
− sistema de exploração 
e transporte de 
recursos naturais; 
− sistema de geração e 
transmissão de energia;
− sistema de 
telecomunicações; 
− outras obras industriais.
  OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
  − Logradouros; 
− infra-estrutura urbana; 
− paisagismo e 
ambientação; 
− outras obras 
urbanização. 
Figura 1: Classificação da construção civil (PICCHI, 1993). (Continua...) 
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(Continuação...) 
  OBRAS DIVERSAS 
  − Terraplenos; 
− minas, poços e 
galerias; 
− contenções; 
− outras obras. 
* IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
** ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
Figura 1: Classificação da construção civil (PICCHI, 1993). 
 Na figura 1, Picchi (1993) diferencia e classifica as obras da construção civil 
de acordo com as classificações de órgãos governamentais e instituições que 
são reconhecidas e responsáveis pela normalização do setor. 
 Já para Martucci (apud SACOMANO, 1998, p.63) há possibilidade de fazer 
uma classificação por tipos de obras relacionadas na construção civil, de acordo 
com uma “seqüência histórica baseada em estágios tecnológicos diferentes, 
devido às condições sócio-econômicas e a tecnologia disponível na época”. 
 A classificação dos processos construtivos, segundo Sacomano (1998) se 
divide em: artesanal, tradicional racional, pré-fabricado e industrializado, 
conforme demonstrado na figura 2. 
PROCESSOS 
CONSTRUTIVOS ARTESANAL 
TRADICIONAL 
RACIONALIZADO PRÉ-FABRICADO INDUSTRIALIZADO
Origens. Regional. Incorporado na 
história de 
edificações de 
uma determinada 
região. 
Devem 
considerar 
previamente 
modulação, 
juntas, tolerância 
dimensional, 
transporte de 
peças, 
permutabilidade, 
etc. 
 
Figura 2: Classificação quanto aos processos produtivos (SACOMANO, 1998). 
(Continua...) 
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(Continuação...) 
MATERIAIS 
EMPREGADOS LOCAIS    
Produção. Trabalho coletivo. Projeto de 
canteiros; 
Projeto de 
unidades 
produtivas 
diminuem perdas.
Separação 
usina/canteiro. 
Componentes e 
subsistemas pré-
fabricados e 
montados, 
redução de 
perdas de 
material, menor 
tempo de 
execução. 
Em série, com a 
pré-fabricação 
dos componentes, 
transporte para 
montagem no 
canteiro (do 
sistema ou 
subsistemas). 
Sistemas 
construtivos. 
   Concebidos e 
fabricados em 
módulos, 
padronização, 
repetitividade, 
intercambialidade.
Processos de 
trabalho. 
 Segurança no 
trabalho, 
treinamento de 
mão-de-obra 
restrito, aumenta 
a produtividade e 
trabalho. 
Previamente 
definidos e 
racionalizados, 
deslocados em 
grande parte 
para usinas e 
fábricas de pré-
fabricação, 
aumento da 
produtividade do 
trabalho. 
Trabalho 
especializado e 
fragmentado, 
simultaneidade e 
sincronia na 
produção, 
montagem/coloca
ção no canteiro 
aumento da 
produtividade no 
trabalho. 
Figura 2: Classificação quanto aos processos produtivos (SACOMANO, 1998). 
 A classificação dos processos construtivos identifica o componente ou 
material de acordo com seu estágio tecnológico e torna possível estabelecer 
uma relação com o processo de produção. 
 Outra classificação que é bastante utilizada nas empresas de construção 
civil é a que discrimina o seqüenciamento harmônico das etapas de execução 
dos processos da construção no subsetor de edificações. 
 Tal classificação é apresentada pela TCPO-2000 (Tabelas de composições 
de preços para orçamentos) (1999, p.17), a mesma classifica “os processos e 
sub-processos de execução de uma obra” de forma ordenada. 
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 Veja estrutura abaixo: 
1. Serviços iniciais 
1.1. Sondagem do terreno 
2. Instalação do canteiro 
2.1. Limpeza do terreno 
2.2. Ligações provisórias de água e luz 
2.3. Tapumes e alojamentos 
2.4. Locação da obra 
3. Movimento em terra e rocha 
3.1. Escavação, carga e transporte de material escavado 
4. Serviços gerais internos 
4.1. Instalação de guinchos 
4.2. Instalações de proteções 
5. Infra-estrutura 
5.1. Fundações profundas 
5.2. Serviços gerais de fundações 
5.3. Fôrmas 
5.4. Armadura 
5.5. Concreto 
6. Superestrutura 
6.1. Fôrmas 
6.2. Armadura 
6.3. Concreto 
7. Vedação 
7.1. Alvenaria de elevação 
7.2. Placas divisórias 
8. Esquadrias de madeira 
8.1. Portas 
9. Esquadrias metálicas 
9.1. Portas 
9.2. Janelas 
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10. Vidros 
10.1. Vidro cristal comum 
10.2. Vidro temperado 
11. Cobertura 
12. Impermeabilização 
13. Isolamento térmico 
14. Forro 
14.1. Chapisco, emboço e reboco 
14.2. Acabamentos 
15. Revestimento de paredes internas 
15.1. Chapisco, emboço e reboco 
16. Revestimento de paredes externas 
16.1. Chapisco, emboço e reboco 
17. Pisos 
17.1. Lastro 
17.2. Regularização de base 
17.3. Acabamentos 
18. Sistemas hidráulicos 
18.1. Rede de água fria, quente, incêndio, esgoto e pluviais 
18.2. Aparelhos e metais 
19. Instalações elétricas 
19.1. Entrada em alta-tensão, em baixa-tensão, rede de baixa tensão, 
tomadas e interruptores, luminárias e pára-raios. 
20. Pintura 
20.1. Pintura em forros e paredes 
20.2. Pintura em esquadrias de madeira 
20.3. Pintura em esquadrias metálicas 
21. Serviços complementares 
21.1. Elevadores 
21.2. Limpeza da obra 
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 Estes serviços correspondem a valores percentuais diferenciados por etapas 
que consomem recursos de acordo com a execução dos processos. 
Tabela 1: Percentuais médios correspondentes a cada 
etapa de serviço na construção civil 
(Construção mercado, nº 14, Set. 2002, p.33). 
ETAPA PERCENTUAL (%) 
Serviços iniciais 1,30 
Instalação do canteiro 2,10 
Movimento de terra e rocha 0,70 
Serviços gerais internos * - 
Infra-estrutura 6,58 
Superestrutura 23,50 
Vedação 5,00 
Esquadrias de madeira 4,59 
Esquadrias metálicas 5,59 
Vidros 2,01 
Cobertura 3,95 
Impermeabilização 1,54 
Isolamento térmico * - 
Forro 1,75 
Revestimento de paredes internas 4,58 
Revestimento de paredes externas 3,15 
Pisos 6,38 
Instalações hidráulicas 8,15 
Instalações elétricas 6,86 
Pintura 5,65 
Serviços complementares 1,18 
Equipamentos 5,44 
TOTAL 100,00% 
* Serviços eventuais. 
 Cada percentual da tabela 1 corresponde a um determinado custo monetário 
que será destinado à respectiva etapa do processo produtivo em relação ao 
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custo global da obra, e é considerado pela empresa como o recurso padrão para 
o processo em execução. 
2.1.3 INOVAÇÕES E INDUSTRIALIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 Segundo Souza (1995), apesar de já existirem a algum tempo e serem 
utilizados por algumas empresas brasileiras, os sistemas construtivos 
industrializados disponíveis não são amplamente difundidos na construção civil 
brasileira por diversos fatores. 
 E cita como exemplo, a imensa variedade de sistemas construtivos 
existentes em uma obra de construção civil, ao preconceito cultural do 
empresariado do setor, grande resistência às inovações e mudanças nos 
sistemas tradicionais de execução, como a causa principal para o não 
crescimento das aplicações industrializadas. 
 Já para Thomaz (2001, p.24) a construção atual difere, em muito, da 
construção de vinte ou trinta anos atrás, seja a nível de materiais e processos, 
seja a nível da automação dos equipamentos. 
As estruturas são mais esbeltas, os concretos e aços muito mais 
resistentes, houve uma racionalização dos processos 
construtivos, adoção de técnicas refinadas de cálculo estrutural, 
além de novas tecnologias de execução e aplicação de materiais 
inovadores. 
 Para Thomaz (2001), muitas das inovações só agora começam a atingir o 
mercado brasileiro, verificando-se como regra geral que as construtoras 
brasileiras ainda se utilizam muito pouco dos recursos tecnológicos mais 
modernos. 
 No entanto, Mattei (1999) diz que muitas construtoras brasileiras sofreram 
com a tentativa de trazer para os processos novas tecnologias de produto, 
especialmente pela falta de fornecedores para reposição dos materiais, bem 
como mão-de-obra qualificada para a execução da nova tecnologia, além do 
custo elevado se comparado com os sistemas construtivos tradicionais. 
 Sabbatini (1998) diz que tais insucessos ocorrem em grande parte, porque 
tenta introduzir inovações mantendo-se a mesma estrutura organizacional da 
produção artesanal, tentando evoluir sem alterações significativas na forma de 
produzir. 
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 Agopyan (2001, p.31) faz ressalvas à adoção de inovações por modismos e 
diz que “quando uma empresa domina bem uma tecnologia esta empresa 
apresenta um menor índice de desperdício, utilizando sistemas tradicionais ou 
empregando tecnologias modernas”. 
 Thomaz (2001, p.24) afirma que: 
A intensiva urbanização verificada a partir da metade do século 
XX vem estimulando cada vez mais a arquitetura dos edifícios 
altos, cada vez mais leves, cada vez mais esbeltos, com 
implantações cada vez mais concentradas. Esta nova arquitetura, 
e nova tipologia construtiva vem sendo muitas vezes erigida com 
base em técnicas tradicionais de projeto e construção, 
originando-se daí problemas das mais diversificadas espécies. 
 No entanto, as empresas de construção civil estão focando os investimentos 
na busca da melhoria de qualidade dos processos produtivos em todas as 
etapas, desde o planejamento até a produção. A inovação é um fator que deve 
ser adotado pelas empresas para tornarem-se competitivas, através da redução 
de seus custos e da melhoria do produto final. 
2.1.4 A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 A conceituação abrangente da qualidade só foi introduzida e teve ampla 
difusão na engenharia civil com a publicação da série de normas ISO 9000, 
adaptada e publicada em 1990 pela ABNT, ficando claro para o empresariado 
do setor a conceituação abrangente de gestão empresarial (HELENE apud 
THOMAZ, 2001). 
 Os programas de melhoria de qualidade como os das normas ISO 9000, 
PBQP-H, PNQ (Plano Nacional da Qualidade) dentre outros, têm sido 
amplamente difundidos nas empresas de construção civil. 
 Através destes programas, o empresariado do setor vislumbra conquistar e 
proporcionar competitividade através da melhoria da qualidade nos produtos e 
nos processos empresariais como um todo. 
 Porém, segundo Heineck et al (1995), dentro de um sistema da qualidade os 
principais problemas que ocorrem em empresas de construção civil estão 
ligados diretamente às falhas que ocorrem nas fases de projeto e na execução 
da obra propriamente dita. 
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 Yazigi (1999, p.61) questiona os grandes esforços para introduzir na 
construção civil a qualidade total, pois para o autor, “a construção possui 
características singulares que dificultam a implantação dos sistemas de 
qualidade”. 
 Algumas peculiaridades dificultam a transposição de conceitos e 
ferramentas ligados à qualidade. Segundo Yazigi (1999, p. 61) algumas delas 
são: 
− a construção é uma indústria nômade; 
− criar produtos únicos e quase nunca seriados; 
− não é possível aplicar a produção em série, produtos passando por 
operários fixos, mas sim a produção centralizada, operários móveis em 
torno de um produto fixo; 
− utilizar mão-de-obra intensiva e pouco qualificada, de caráter eventual 
com baixa motivação, alta rotatividade e baixas possibilidades de 
promoção; 
− realizar grande parte de seus trabalhos sob intempéries; 
− o produto é geralmente único na vida do usuário; 
− são empregadas especificações complexas, muitas vezes conflitantes e 
confusas; 
− as responsabilidades são dispersas e pouco definidas; 
− o grau de precisão com que se trabalha na construção civil é, em geral, 
muito menor do que em outras indústrias, qualquer que seja o parâmetro 
que se contemple: medidas, orçamento, prazo, resistência mecânica, etc. 
 Thomaz (2001) afirma que, mesmo com todo o investimento das empresas 
em programas de qualidade e organização gerencial, estes constituem 
requisitos em necessários, mas não suficientes, para equacionar o trinômio 
“qualidade-custos-prazos”. Para ele tais programas não conseguem resolver o 
surgimento de custos não previstos e, muitas vezes ocultos, decorrentes da má 
qualidade dos processos produtivos. 
 Portanto, é preciso que as empresas de construção civil consigam, de forma 
sistêmica, delimitar e entender o que é qualidade para suas empresas, e 
também, quais os custos que são importantes ser identificados e controlados, 
pois no mercado atual, qualidade virou sinônimo de competitividade. 
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2.2 CONCEITOS BÁSICOS DE QUALIDADE 
2.2.1 DEFINIÇÕES DE QUALIDADE 
 Segundo Paladini (2000, p.25), qualidade “é uma palavra de domínio 
público”, portanto faz parte do dia-a-dia das pessoas, não se pode identificar e 
delimitar seu significado com precisão, além disso, o conceito corrente da 
qualidade traduz valores que os consumidores associam aos produtos ou 
serviços. 
 Robles Jr. (1996, p.22) é categórico ao afirmar que, “a preocupação com a 
qualidade não é recente, sendo que a qualidade do produto é preocupação 
desde os primórdios da era industrial”, porém seguindo o mesmo raciocínio de 
Paladini (2000), o que é considerado recente é a preocupação com a qualidade 
do processo em si. 
 A norma ISO 8402 (apud THOMAZ, 2001, p.44), define o termo qualidade 
como “a totalidade de características de um produto que lhe confere a 
capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos seus 
usuários”. 
 Para Deming (1990), o termo qualidade deve ser entendido como o 
atendimento às necessidades atuais e futuras do consumidor, o autor acredita 
que as empresas devem compreender e oferecer produtos que satisfaçam as 
necessidades dos clientes, o mesmo propõe um direcionamento empresarial 
voltado para a melhoria da qualidade através do controle dos processos 
produtivos. 
 Para Juran (1991, p.26): 
A qualidade consiste nas características do produto que vão ao 
encontro das necessidades dos clientes e dessa forma 
proporcionar a satisfação em relação ao produto, sendo que a 
qualidade é a ausência de falhas. 
 Assim a qualidade está garantida através da formação de equipes de 
controle, onde devem estar inclusos o planejamento, o controle e o 
aperfeiçoamento das atividades da empresa. 
 Para Crosby (apud ROBLES Jr, 1996, p.22), “qualidade é conformidade com 
os requisitos”, porém Paladini (2000, p.26), contradiz e afirma que “o equívoco 
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está em considerar que a qualidade está restrita a um ou apenas alguns destes 
itens”. 
 Para Paladini (2000) não se pode simplesmente associar valores aos bens 
ou serviços, o autor amplia a definição de qualidade como sendo o conjunto de 
atributos ou elementos que compõem tais produtos. 
 Já para Robles Jr. (1996) a qualidade é algo preciso e mensurável, e 
considera os preços também como um indicador de qualidade. 
 No entanto, além do conhecimento sobre os diversos conceitos de qualidade 
apresentados na bibliografia técnica, as empresas necessitam ter uma visão 
sistêmica de todo o processo empresarial para que seja facilitada a implantação 
do sistema de gestão da qualidade (SOUZA et al, 1995). 
2.2.2 SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 
 Sistema, segundo Souza et al (1995, p.75), 
...é um conjunto de elementos dinamicamente relacionados entre 
si, formando uma atividade que opera entradas e após 
processamento, as transforma em saídas, visando sempre atingir 
um objetivo. 
 Estes mesmos autores afirmam que o objetivo principal de um sistema de 
gestão da qualidade “é assegurar que seus produtos e seus diversos processos 
satisfaçam às necessidades dos usuários e às expectativas dos clientes 
externos e internos”. 
 Para Pires (2001), a qualidade é conseqüência de um sistema de gestão, e 
deve ser baseada em métodos, na utilização de ferramentas e na participação 
intensiva de todos os funcionários da empresa. 
 Os mesmos devem buscar através da melhoria contínua, o aumento de 
competitividade, sempre com o foco voltado para os possíveis clientes, 
objetivando assim, a maximização dos resultados para a empresa. 
 Isto é confirmado por Thomaz (2001, p.46), ao definir sistema da qualidade 
como sendo “a estrutura organizacional com definição de responsabilidades, 
procedimentos, processos e recursos para implementação da gestão da 
qualidade”, pois é a função gerencial que implementa a política de qualidade 
definida pela alta administração da organização. 
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 Portanto, sistemas de gestão da qualidade podem ser definidos, na 
concepção de Thomaz (2001), como a integração entre as políticas de 
qualidade da empresa, concomitante à sua estrutura organizacional, integrando-
as de forma sistêmica. 
 Tal visão da qualidade pode interferir favoravelmente nos custos à medida 
que conduz ao maior domínio e conhecimento dos processos produtivos da 
empresa (HELENE, 1992). 
2.2.3 QUALIDADE E CULTURA ORGANIZACIONAL 
 Quando se fala em implantar qualidade nas empresas, um dos fatores 
decisivos durante a implantação do programa de qualidade é a questão da 
cultura existente na organização (Paladini, 2000). 
 Para Paladini (2000, p.26), a cultura “é o elemento determinante para o 
sucesso da implantação e da consolidação de programas de qualidade”, no 
entanto, muitos fatores contribuem e dificultam a perpetuação da cultura 
empresarial. 
 De acordo com Kotter e Heskett (1994), a cultura organizacional deve ser 
compartilhada pelas pessoas e persistirem com o tempo mesmo quando há 
mudanças nos membros deste grupo. 
 No entanto, Yazigi (1999, p.61) afirma que: 
A perpetuação e até mesmo a modificação da cultura 
organizacional, é extremamente complicada nas empresas da 
construção civil, principalmente devido à complexidade dos 
processos, no qual intervêm muitos fatores. 
 Para Yazigi (1999), um dos graves problemas no setor é a alta taxa de 
rotatividade dos profissionais durante o período de execução, e mesmo ao 
término de cada obra, em função de tal rotatividade parte da cultura empresarial 
é perdida. 
 Além das dificuldades em manter ou criar uma cultura organizacional voltada 
para a qualidade, há uma grande deficiência por parte do empresariado do setor 
da construção civil (BERNARDES et al, 1998). 
 Segundo Bernardes et al (1998), grande parte das empresas não tem 
consciência de que existe margem para investimentos em desenvolvimento de 
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uma política de recursos humanos compatível com os objetivos organizacionais 
da empresa para que haja a perpetuação de uma cultura corporativa duradoura. 
 E segundo Peixoto (apud THOMAZ, 2001, p.397) “Não há como querer o 
benefício sem o ônus do custo”. 
2.2.4 QUALIDADE VERSUS CUSTOS, FATOR COMPETITIVO 
 Um dos objetivos principais pelo qual as empresas de construção civil 
buscam implantar os programas de qualidade total, segundo Souza et al (1995, 
p.18), é “buscar a racionalização dos processos produtivos e empresariais, com 
conseqüente redução dos custos, buscando a satisfação dos clientes externos e 
objetivando aumento de competitividade”. 
 Segundo Helene (1992), o custo total que inclui o custo inicial e o custo de 
operação e manutenção pode ser reduzido sempre que a qualidade predominar, 
considerando ainda, que o aspecto custo é de longe reconhecido como um dos 
fatores preponderantes na tomada de decisões empresariais (ROBLES JR, 
1996). 
 Segundo Wernke (2000, p.7) as empresas de modo geral para 
“conquistar[em] a qualidade gastam um montante considerável de recursos 
financeiros, porém, não ter qualidade custa mais caro ainda”. 
 A implantação dos programas de qualidade registra inúmeros exemplos de 
redução de custos ou desperdícios, combinados com ganhos acentuados na 
produtividade que sequer eram contabilizados. Para Coral (1996) a maioria dos 
programas de qualidade falha ao desenvolver o controle de custos juntamente 
com as ações de melhoria. 
 Os custos obtidos através da implantação do programa de qualidade são 
denominados custos da qualidade. Estes devem ser identificados, mensurados 
e avaliados para servirem de direcionadores que promovam ações de melhoria 
nas empresas. 
 No entanto, um dos principais problemas detectados nas empresas está na 
falta de interação dos programas de controle de custos e de qualidade, ambos 
têm sido utilizados separadamente, sem o conhecimento de que a interação de 
custos e da qualidade é fator fundamental para o sucesso operacional e 
econômico da empresa. 
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 Em pesquisa realizada por Conceição (apud THOMAZ, 2001, p.421) com 
relação às empresas que obtiveram certificação em programas de qualidade, 
“apenas 21% das empresas certificadas disseram ter atingido mais de 70% dos 
objetivos esperados, contra 79% das demais que decepcionadas ficaram abaixo 
disso”. 
 Segundo Meseguer (1991) tal decepção deve-se ao desconhecimento da 
relação custo-benefício do sistema pelas empresas. Portanto é necessário o 
conhecimento das principais definições e utilizações dos conceitos de custos 
apresentados pelos diversos autores para que possam ser adotados de acordo 
com os interesses estratégicos da empresa. 
2.3 CONCEITOS DE CUSTOS 
2.3.1 INTRODUÇÃO 
 Segundo Martins (1998, p.19), até a revolução industrial quase só existia a 
contabilidade financeira nas empresas comerciais, que “consistia em levantar os 
estoques iniciais em termos físicos, adicionando as compras e subtraindo os 
estoques finais, o que resultava nos custos das mercadorias vendidas”, servindo 
de apuração do resultado no período. 
 Já com o advento das empresas industriais surgiu a contabilidade de custos, 
que passou a ser uma forma de resolver os problemas de mensuração 
monetária dos estoques e do resultado, não fazendo dela um instrumento de 
administração. 
 Para Martins (1998, p.21), “a contabilidade de custos passou a ser encarada 
como uma eficiente forma de auxílio no desempenho dessa nova missão, a 
gerencial”. 
 Atualmente, em decorrência do crescimento das empresas e do aumento da 
complexidade do processo produtivo, Bornia (2002) ressalta que as informações 
geradas pela contabilidade de custos passam a ter um considerável valor como 
apoio gerencial, pois propiciam às empresas elementos úteis e precisos, que 
podem servir para promover ações de melhoria. 
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 Peres Jr. et al (1999, p.153) afirmam que, “uma das principais utilidades de 
um bom sistema de custos é servir como ferramenta de controle sobre as 
atividades produtivas, em todas as suas fases e seus departamentos”. 
 Para Nakagawa (1994), existe a necessidade de que o sistema de custos 
adotados pela empresa possibilite, não somente a apropriação dos custos para 
o produto final, mas principalmente, que o sistema proporcione informações 
para gerenciar os custos possibilitando às empresas uma maior condição de 
competir em mercados de livre concorrência. 
 Segundo Nakagawa (1991), a melhoria da produtividade e da qualidade, 
aliada à redução de custos, através da eliminação de todas as formas de 
desperdícios, vêm exigindo a geração de dados, bem como informações 
precisas e atualizadas que auxiliem os gestores das empresas a tomarem as 
decisões corretas. 
 Para Brimson (1996), as informações de custos devem estimular a 
excelência empresarial, onde os desperdícios não devem ser tolerados, sendo 
que os produtos devem ser projetados para otimizar o desempenho dos 
processos empresariais. 
 Segundo Martins (1998), a contabilidade de custos tem duas funções 
relevantes: primeira, o auxílio ao controle proporcionando padrões de custos, 
orçamentos e outras formas de previsão; segunda, posteriormente acompanhar 
e analisar o acontecido comparando com valores anteriormente definidos. 
 Perez Jr. et al (1999, p.31) concordam com Martins (1998) e dizem que 
inicialmente “as empresas precisam conhecer seus custos, para então poder 
controlá-los e compará-los com o previsto, aplicando o sistema de custeio que 
melhor convir para os interesses estratégicos da empresa”. 
 Coral (1996) concorda, e vai além dizendo que um sistema de custos deve 
ser composto por uma filosofia de custeio e um método de alocação de custos, 
sendo que tal método deve adequar-se às estratégias da empresa. 
 Porém, inicialmente é necessário o perfeito discernimento das diversas 
definições de custos existentes na literatura técnica, Bornia (2002) reforça sobre 
a importância de uma nomenclatura básica dos conceitos de custos, embora tais 
definições não sejam homogêneas na literatura técnica, existindo, segundo Sá 
(apud WERNKE 2000, p.11), “divergências conceituais sobre custos, sendo que 
conflitos ocorrem por confundi-los”. 
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 Algumas definições que serão utilizadas no presente trabalho são: 
− Custos: Segundo Martins (1998), custo é o gasto relativo ao bem ou 
serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Sendo também 
um gasto para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Já 
para Sá (1995) é tudo o que se investe para conseguir um produto, 
serviço ou uma utilidade; 
− Custeio: Segundo Souza (2001), é o termo significativo das apropriações 
ou distribuições dos custos, pelos diversos setores da produção, sendo o 
custeio industrial a denominação dada às apropriações e registros dos 
gastos ou despesas das empresas, destinadas às transformações de 
bens para atender às necessidades; 
− Desperdícios: Segundo Robles Jr. (1996), é a perda a que a sociedade é 
submetida devido ao uso de recursos escassos, desde o material até a 
mão-de-obra. Para Bornia (2002, p.41) “é o esforço econômico que não 
agrega valor ao produto da empresa nem serve para suportar diretamente 
o trabalho efetivo”. Bornia (1995, p.13) ainda diz que “os desperdícios não 
só não adicionam valor aos produtos como também são desnecessários 
ao trabalho efetivo nas empresas”. Para Nakagawa (1991) é algo que não 
agrega qualquer valor ao produto, sob a ótica do consumidor. 
2.3.2 O SISTEMA DE CUSTEIO COMO APOIO GERENCIAL 
 A melhoria de produtividade e da qualidade, aliada à redução de custos 
através da eliminação de todas as formas de desperdícios, exige das empresas 
a geração de dados e informações que sejam precisas e atualizadas, 
informações estas que auxiliem os gestores a tomarem decisões corretas 
(NAKAGAWA, 1994). 
 Dentre as diversas modalidades de custos, Wernke (2000) orienta que sua 
classificação deve ser baseada de acordo com a sua: 
− variabilidade; 
− facilidade de identificação; 
− o grau de utilidade para tomada de decisões; e 
− quanto à eficiência no processo. 
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 Existem diversos sistemas de custeio que podem ser utilizados pelas 
empresas para fins de demonstrações contábeis e de resultados, podem ser 
aplicados sistemas para controle de custos de produção, para melhoria de 
processos, eliminação dos desperdícios, dentre outras aplicações. 
 Atualmente as empresas podem utilizar sistemas de custeio de acordo com 
o grau de detalhamento que as mesmas necessitam. 
 Boa parte dos sistemas de custeio fornece informações que auxiliam à 
tomada de decisões gerenciais possibilitando a otimização de resultados 
empresariais, além de auxiliar na criação de mecanismos de identificação e 
avaliação dos custos da qualidade. 
 No setor da construção civil, segundo Bernardes et al (1998, p.39), grande 
parte das empresas não controla o custo unitário dos defeitos que ocorrem nos 
processos e afirma que “não há de maneira formalizada a mensuração dos 
custos diretos e indiretos das falhas, nem comparação com os custos 
inicialmente previstos”. 
 As empresas do setor da construção civil literalmente não sabem o quanto 
estão perdendo por falta de qualidade, boa parte por não utilizar um sistema de 
custeio que possibilite informação destes custos aos gerentes ainda durante o 
processo (BERNARDES et al, 1998). 
 Um sistema de custeio relativamente simples e que pode ser o sistema de 
custeio inicial para que as empresas da construção civil possam conhecer seus 
custos e, posteriormente, providenciarem o controle dos mesmos, segundo 
Perez et al (1999, p.31) é a implantação de um sistema de custeio padrão. 
 O sistema de custeio-padrão, de maneira simples e concisa, atende a 
finalidade de controle e pode ser o início de um sistema de custos que auxiliará 
na melhoria da qualidade dos processos, possibilitando a implantação de outros 
sistemas de custeio com maior grau de detalhamento, servindo como 
ferramenta de apoio às decisões gerenciais para a melhoria da qualidade. 
 Portanto, é de grande importância para o perfeito entendimento, um estudo 
mais aprofundado sobre os conceitos apresentados pelos diversos autores na 
literatura técnica sobre o custo-padrão, suas vantagens e desvantagens, bem 
como sua aplicabilidade e o seu grau de abrangência. 
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2.3.3 CUSTO PADRÃO 
 Os custos-padrão segundo Passarelli (1980, p.14): 
São os valores ideais de material, mão-de-obra e gastos gerais 
de fabricação cuidadosamente predeterminados em 
conformidade com as especificações do produto e as condições 
operacionais disponíveis. 
 Na concepção de Perez et al (1999, p.154) “é o custo normal de um produto, 
custo este, onde incide os custos pré-determinados de matérias-prima e o 
tempo de mão-de-obra em condições normais durante a execução do processo”. 
 Para Leone (2000, p.285), o custo-padrão tem como objetivo principal, 
o estabelecimento de um valor planejado para o produto ou 
processo, e que será usado para compará-los com os custos 
reais ocorridos ou apurados pela contabilidade, com a finalidade 
de revelar os possíveis desvios que serão analisados e 
corrigidos. 
 Para Peres Jr. et al (1999, p.154), 
É o custo predeterminado das operações, considerando a 
quantidade de matérias-primas, o tempo de mão-de-obra que se 
calcula em condições normais de operação, os valores que se 
espera pagar por materiais e salários durante determinado 
período, e ainda os custos indiretos e fixos que serão incorridos, 
normais em relação à capacidade de produção. 
 Segundo Bornia (2002), o objetivo principal da metodologia do custo padrão 
é dar sustentação ao controle dos custos da empresa, o que irá proporcionar um 
padrão de desempenho de custos. 
 Para Bornia (2002, p.89) o método do custo-padrão consiste em: 
− fixar um custo-padrão, que servirá de referência para a 
análise dos custos; 
− determinar o custo realmente incorrido; 
− levantar o desvio ocorrido entre o padrão e o real; 
− analisar a variação, a fim de auxiliar na procura das 
causas que levaram a tais desvios. 
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 Bornia ainda complementa que (2002, p.89), 
... a lógica do custo-padrão (custos para controle) pode ser 
utilizada em conjunto com outros métodos, já que a rigor, não 
calcula o custo do produto ou do processo, mas apenas guia o 
processo de identificação e de análise dos desvios. 
 Martins (1998) argumenta que, muitas vezes, o custo-padrão é entendido 
como custo ideal de fabricação, sendo o mesmo obtido com a utilização de 
100% da capacidade produtiva da empresa, sem nenhuma falha durante o 
processo, o que não é a realidade no cotidiano das empresas. 
 Um conceito mais válido e prático é o do custo-padrão corrente, que trata do 
valor previsto pela empresa fixa como meta para o próximo período de um 
determinado bem ou serviço, levando em consideração as deficiências 
existentes nos processos, em termos de qualidade de materiais, mão-de-obra, 
equipamentos, dentre outros. 
 É um valor que a empresa considera difícil de ser alcançado, mas não 
impossível, sendo que os padrões devem ser estabelecidos para um 
determinado período de tempo definido, para que possam ser constantemente 
monitorados. 
 Ainda, segundo Bornia (2002, p.88), tal método “ajuda na fixação dos 
padrões de comportamento desejado e na determinação e discriminação das 
diferenças verificadas, apontando o caminho para a procura das causas das 
variações”. 
 Sá (1995) considera o custo-padrão como o verdadeiro custo de produção, o 
que deve ser realizado em bases racionais. 
 Já para Bornia (2002, p.96): 
O custo-padrão está relacionado ao custeio ideal por determinar 
um padrão eficiente de desempenho, com o qual será comparado 
o desempenho real do processo produtivo, chegando a uma 
variação que representaria a ineficiência (desperdício). 
 No entanto, segundo Martins (1998) o custo-padrão ideal é extremamente 
restrito, pois considera este custo como um “custo de laboratório”, devido à 
ocorrência de algumas ineficiências da empresa. 
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 O custo-padrão ideal não considera o nível de desempenho de máquinas, 
mão-de-obra e matérias primas, este custo é considerado como se a empresa 
desempenhasse suas atividades com 100% de eficiência (PEREZ JR., 1999). 
 Já no custo-padrão corrente, se as metas estabelecidas forem difíceis, mas 
não impossíveis de serem alcançadas, o atendimento aos níveis estabelecidos e 
alcançados durante o processo acabará funcionando como fator motivador para 
todos os responsáveis pela produção. 
 Martins (1998, p.85) afirma ainda que “o custo-padrão ideal deve ser um 
objetivo da empresa a longo prazo, por considerar os melhores fatores de 
produção que a empresa deveria ter e que dificilmente são atingidos no curto 
prazo”. 
 Peres Jr. et al (1999) concordam com a opinião de Martins (1998) e afirmam 
que o custo ideal é chamado de custo inatingível na realidade, apesar de ser o 
objetivo dos empresários. 
 O custo-padrão utilizado como sistema de custeio segundo Peres Jr. et al 
(1999, p.35), trará as seguintes vantagens: 
− eliminação de falhas nos processos produtivos; 
− aprimoramento dos controles; 
− instrumento de avaliação do desempenho; 
− contribuir para o aprimoramento dos procedimentos de 
apuração do custo real; 
− rapidez na obtenção de informações. 
 Sakurai (1997, p.56) alerta para a necessidade de atenção para “não 
confundir o conceito de custo-padrão como sendo o custo-meta da empresa”, 
pois apesar de ambos serem instrumentos para gerenciamento de custos, 
apresentam diferenciações na forma como são aplicados. 
 O custo-meta é aplicado na fase de planejamento e desenho do produto ou 
processo, e o custo-padrão é aplicado no estágio da produção. 
 Ainda, segundo Leone (2000), o custo-padrão serve como base para a 
comparação e controle dos custos reais baseados nos custos-meta 
determinados na etapa do planejamento, fornecendo oportunidades para que os 
resultados sejam analisados e possíveis desvios sejam identificados. 
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 Martins (1998) salienta que o custo-padrão por si só não significa a 
eliminação de custos reais divergentes, sendo que o mesmo deve ter como 
suporte outros sistemas de custos auxiliares, a implantação só é bem sucedida 
onde já exista um bom sistema de custeio. 
 Leone (2000) concorda e afirma que o sistema de custo-padrão não tem 
utilidade se for implantado isoladamente, o mesmo só fornece informações 
importantes se estiver associado a outro sistema de custeio com base em 
custos reais. 
 No entanto, Martins (1998, p.335) apresenta como vantagem da aplicação 
do custo-padrão, “a criação na empresa de uma política de registro e controle, 
tanto dos valores reais dos custos, bem como das quantidades físicas de 
produção”. 
 Para Bornia (2002, p.96), 
A lógica do custo-padrão está intimamente relacionada ao 
custeio ideal por determinar um padrão eficiente de desempenho, 
com o qual será comparado o desempenho real do processo 
produtivo, chegando-se a uma variação que representaria a 
ineficiência (desperdício) relacionada ao item de custo analisado. 
 Para Carastan (1999) a utilização do custo-padrão promove a simplificação 
dos cálculos para a determinação dos custos de produção, diretos e indiretos, 
inclusive os fixos. 
 Martins (apud LEONE, 2000, p.285), afirma que “a forma mais eficaz de se 
controlar custo, é a partir da institucionalização do custo-padrão, que tanto pode 
ser usado com a absorção como com o variável (direto)”. 
 Com intuito de evitar entendimentos equivocados quanto aos conceitos de 
custo-padrão e custo-meta, Sakurai (1997) lembra que é de grande importância 
o discernimento destes conceitos, pois apesar de serem instrumentos para 
gerenciamento dos custos, ambos são aplicados e mensurados de forma 
distinta dentro dos processos empresariais. 
2.3.4 CUSTO META 
 Para Horngren (1989, p.409) o custo-meta, também denominado por outros 
autores como custo alvo, custo objetivo ou custo permitido, na verdade “é o 
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custo estimado pela empresa a longo prazo para um determinado produto que 
permitira à empresa concorrer com êxito no mercado, obtendo rentabilidade”. 
 Para Bacic (1998) o custeio-meta é o processo pelo qual se obtém o custo 
desejado de um produto, previamente à introdução do mesmo no mercado. 
 Segundo Sakurai (1997), o custo-meta é considerado um instrumento de 
gerenciamento estratégico de custo para o planejamento do lucro e para a 
redução dos custos, afirma que os esforços de redução de custos nos estágios 
de planejamento e elaboração do projeto do produto tornaram-se cruciais para a 
sobrevivência das empresas. 
 O custo-meta diferencia-se do custo-padrão, nos diferentes estágios de 
aplicação, segundo Sakurai (1997), conforme demonstrado na figura 3: 
 
Figura 3: Uso do custo-meta (SAKURAI, 1997, p.56). Adaptada 
pelo autor. 
 Para Sakurai (1997) o custo-meta é determinado na fase de planejamento e 
desenho do produto, previamente ao seu lançamento, já o custo-padrão é 
aplicado na fase de produção e serve como referência para análise e controle 
de custos (Figura 3). 
 Para Nakagawa (1994), o custo-meta representa o custo baseado no 
mercado e é calculado a partir do preço de venda necessário para que se 
obtenha uma participação predeterminada de mercado. 
 Para Monden (1999, p.27), o custo-meta “engloba a administração do lucro 
em toda a empresa durante a etapa de planejamento e desenvolvimento do 
produto”. 
 Para Carastan (1999), o principal objetivo do custo-meta está na 
possibilidade de redução dos custos totais, sua utilização na formulação dos 
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planos estratégicos de lucro integrando as informações da engenharia de 
produção com áreas de marketing. 
 Nakagawa (1993) afirma que as metas de desempenho devem ser 
expressas em termos de padrões, de tal maneira que os desempenhos reais da 
empresa possam ser adequadamente evidenciados. 
 Já para Sakurai (1997, p.55), o objetivo principal do custo-meta “é reduzir os 
custos totais mantendo alta qualidade do produto, propiciando o planejamento 
estratégico dos lucros”. Para ele o custo por absorção é o sistema mais comum 
usado no custo-meta, pois inclui tanto os custos de marketing quanto as 
despesas gerais administrativas, e não apenas os custos de fabricação. 
 A figura 4 ilustra e relaciona as etapas de desenvolvimento e aplicação do 
custo-meta com o custo-padrão. 
 
Figura 4: Custo-meta versus Custo-padrão (SAKURAI, 1997, p.57). 
 Segundo Bacic (1998), o custo-meta deve ser alcançado como pré-requisito 
para que se inicie a etapa de produção, após as definições passa-se à produção 
propriamente dita e à determinação dos padrões. 
 Para Sakurai (1997) erros ocorrem por conceituações erradas sobre custo-
padrão e custo-meta. Conforme apresentado na figura 4 o custo-meta antecede 
a etapa do custo-padrão, sendo o mesmo aplicado diretamente na produção. 
 Carastan (1999) apresenta na figura 5, as diferenciações e aplicações 
resumidamente do custo-meta e do custo-padrão. 
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APLICAÇÃO CUSTO-META CUSTO-PADRÃO 
Estágio do ciclo de vida do 
produto. 
Projeto/desenho do protótipo 
do produto, antes de 
produzir. 
Na produção. 
Redução de custos. Para a gestão estratégica de 
custos antes da produção. 
Para controle e redução de 
custos durante a produção. 
Variáveis consideradas, além 
dos insumos de produção. 
Externas - mercado, 
concorrência e clientes. 
Internas-produção e 
tecnologia. 
Pré-análise para o custo. Inicia-se no planejamento 
estratégico do lucro. 
Inicia-se no planejamento 
estratégico de engenharia de 
produção. 
Processo decisório. Focaliza e direciona o 
processo decisório para as 
especificações do desenho 
(projeto) do produto. 
O processo decisório é 
analisado por linhas de 
produção. 
Variedade de produtos. Grande variedade de 
produtos. 
Pequena variedade de 
produtos (produção em 
massa). 
Volume de produção. Baixo volume de produção. Produção em grandes 
volumes. 
Ambiente de manufatura. FA - Factory automation e 
CIM – computer integrated 
manufacturing. 
Surgiu antes da automação 
industrial; aplica-se a 
qualquer tipo de empresa. 
Figura 5: Aplicação dos custos meta e padrão (CARASTAN, 1999, p.24). 
 Tanto para Carastan (1999) como para Sakurai (1997) as diferenciações 
entre o custo-padrão e o custo-meta são evidenciadas através das etapas em 
que os dois conceitos são abordados diferenciando-os. 
2.4 CUSTOS DA QUALIDADE 
2.4.1 INTRODUÇÃO 
 Para Coral (1996) os custos da qualidade começaram a ganhar maior 
atenção das empresas em função do aumento da competitividade mundial no 
início da década de 90, e surgiram para substituir a obsolescência e imprecisão 
dos sistemas de custos tradicionais. 
 Para Galloro e Stephani (1992) os custos da qualidade são custos gerados a 
partir da criação do controle da qualidade, e segundo Juran (1991), são custos 
que não existiriam se o produto fosse fabricado perfeitamente na primeira vez. 
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 Para Juran (1991) os mesmos estão associados às falhas no processo 
produtivo que levam ao retrabalho, resultando nos desperdícios de materiais, 
mão-de-obra e perda de produtividade. 
 Sakurai (1997) refere-se aos custos da qualidade como sendo resultantes 
da baixa qualidade na execução dos processos. 
 No entanto, para Coral (1996) tais custos apresentam outras funções, os 
custos da qualidade são ferramentas fundamentais para medir e guiar a 
qualidade aliada às estratégias de custo, proporcionando diferenciação às 
empresas modernas. 
 E, segundo Robles Jr. (1996), o custo da qualidade não é um cálculo 
absoluto de desempenho, trata-se de uma indicação do ponto, onde a ação 
corretiva será proveitosa para a empresa. 
 Para Feigenbaum (apud ROBLES JR., 1996, p.58) “os custos da qualidade 
podem ser equiparados em importância, a outras categorias de custos, como os 
custos com mão-de-obra, engenharia e custos de vendas”. 
 Para Feigenbaum (1994) tais custos estão associados à definição, criação e 
controle da qualidade, assim como a avaliação e realimentação de 
conformidade com as exigências. 
 Paladini (2000, p.110) diz que os custos da qualidade são custos 
necessários às ações para produzir e manter a qualidade, pois eles são “o valor 
da qualidade”. 
 Para Crosby (1999) o custo da qualidade também é conhecido como o preço 
do cumprimento, custo que é necessário para se fazer com que tudo saia de 
acordo com o especificado, corresponde ao que é gasto com inspeção, testes, 
treinamento, entre outros, e representa de 3% a 4% das vendas numa empresa 
bem administrada. 
 Para Feigenbaum (apud ROBLES JR., 1996, p.58), os custos operacionais 
da qualidade “são aqueles custos associados com a definição, criação e 
controle da qualidade”, e estão relacionados à determinação do valor e retorno 
da conformidade do produto à qualidade. 
 Para Robles (1996) existem também os custos das não-conformidades, 
custos estes associados às falhas e suas conseqüências dentro das empresas, 
bem como nas mãos dos consumidores. 
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 Thomaz (2001, p.47) também relaciona tais custos não somente para a 
obtenção, acompanhamento e demonstração da qualidade, mas também nos 
“custos referentes aos resultados de produto não conformes”. 
 Segundo Robles Jr. (1996) um dos objetivos da mensuração dos custos da 
qualidade é o de propiciar condições para que a empresa saiba o quanto está 
perdendo pela falta de qualidade, tendo sua maior relevância e utilidade quando 
avaliadas e divulgadas em termos financeiros. 
 Para Morse, Roth e Poston (1987), dentro dos custos da qualidade, também 
estão os custos da má qualidade, que são definidos como o custo de fazer as 
coisas de maneira errada e, segundo Bacic (1998), os custos da não-qualidade 
têm um importante impacto no desempenho das empresas. Tais custos 
emergem do conjunto de atividades e eventos relativos à fabricação de produtos 
que estejam fora dos requisitos de qualidade especificados. 
 Crosby (2001) exemplifica os custos da má qualidade apresentando uma 
outra denominação chamando-o de preço do não cumprimento, e diz que tais 
custos são resultantes de: 
− refugos nos processos; 
− retrabalhos; 
− da capacidade ociosa; 
− dos serviços não planejados; 
− da manutenção corretiva; 
− das horas extras desnecessárias; 
− do não atendimento de reclamações, dentre outras. 
 E dentro das categorias dos custos da má qualidade, enquadram-se os 
custos das falhas internas e externas. 
 Para Crosby (2001), estes custos podem ser reduzidos drasticamente, pois 
a atribuição de valores monetários aos custos da má qualidade fornece 
informações importantes para a tomada de decisões gerenciais com o objetivo 
de eliminação de tais custos, ainda durante os processos. 
 A medição da qualidade através do cálculo do custo da não-qualidade 
produz um valor monetário que pode ser usado para direcionar esforços de 
melhoria que se refletirão no lucro líquido das empresas. 
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 Para Crosby (apud WERNKE, 2000, p.85), os custos da qualidade “são uma 
das melhores maneiras que a empresa possui para medir os sucessos da 
implantação de um programa de qualidade”, chegando a incluir a mensuração 
dos custos da qualidade como uma das 14 etapas para a melhoria da qualidade. 
 Ainda, segundo Robles Jr. (1996, p.78), o processo de gerar informações de 
custos da qualidade “deve obedecer ao princípio da melhoria contínua, a fim de 
prover a administração geral e a operacional de informações relevantes no 
processo decisório”. 
 Wernke (2000, p.7), afirma que “os custos da qualidade devem ser 
identificados e mensurados para servirem de direcionador de ações de melhoria 
e até como incentivo à continuidade do programa de qualidade”. 
 Crosby (apud ROBLES JR., 1996, p.27) equipara o custo da qualidade, ao 
estabelecimento de indicadores desta, chegando afirmar que tais informações 
“são excelentes indicadores para a tomada de decisões, servindo também como 
instrumento de medida para avaliar o desempenho dos programas de 
qualidade”. No entanto, para Robles Jr. (1996), as informações obtidas dos 
custos da qualidade por si só não levam a uma melhoria. 
 Coral (1996), também critica e afirma que a aplicação isolada dos custos da 
qualidade não leva a melhoria e ainda diz que a maioria dos sistemas de custos 
da qualidade existente utiliza sistemas de custeio tradicionais ou obtém suas 
informações diretamente dos relatórios financeiros. Afirma, ainda, que tais 
relatórios não apontam as causas das falhas, portanto, não possui um efeito 
significativo no gerenciamento da qualidade. 
 Para Robles Jr. (1996, p.101) as premissas estratégicas para utilização 
plena do sistema de custos da qualidade são as seguintes: 
− para cada falha, sempre haverá uma causa; 
− as causas são evitáveis; 
− a prevenção sempre é mais barata. 
 Morse (apud CORAL, 1996, p.73) afirma que os custos da qualidade “são 
sinônimos de custos de atividades que não agregam valor ao processo ou 
produto”. 
 Para Ostrenga (1993) dentre os custos da qualidade, os de prevenção são 
custos que agregam valor e os demais custos como inspeção, falhas internas e 
externas, são custos que não agregam valor ao produto. Baseado nestes 
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conceitos, Coral (1996) afirma que o objetivo principal dos custos da qualidade 
é identificar todas as atividades que não agregam valor aos produtos e então 
dirimir ações de forma a eliminá-las. 
 Para Ostrenga (1993) através da análise destes custos há possibilidade de 
identificá-los e reduzi-los através de ações gerenciais. E Robles Jr. (1996, 
p.128) afirma que tais mensurações demonstram que a melhor qualidade 
representa acréscimo à produtividade, e que “fazer certo pela primeira vez libera 
tempo e recursos para se fazer certo pela primeira vez muitas e muitas vezes”. 
 Neste contexto a detecção e tratamento dos custos da qualidade, para Coral 
(1996), dão suporte à qualidade, propiciando a identificação de áreas que 
necessitam de maior atenção, possibilitando através de seu tratamento, maior 
retorno para a organização. 
 No entanto, para Paladini (2000, p.112) a redução dos custos da má 
qualidade “é uma atividade que depende totalmente de ações desenvolvidas no 
processo produtivo”, sendo importante que haja a identificação e mensuração 
de tais custos e o claro discernimento dos custos oriundos de cada categoria 
dos custos da qualidade. 
2.4.2 CATEGORIAS DE CUSTOS DA QUALIDADE 
 Os custos da qualidade, conforme Robles Jr. (1996), são agrupados em 
categorias que se relacionam entre si, sendo classificadas em dois grandes 
grupos, conforme demonstrados na figura 6. 
 
Figura 6: Categorias de custos da qualidade (ROBLES JR., 
1996, p.58). 
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 Segundo Robles Jr. (1996) os custos de controle (prevenção e avaliação) 
são os custos necessários para a manutenção da qualidade, já os custos das 
falhas do controle (falhas internas e externas) são custos resultantes pela falta 
de qualidade nos processos da empresa. 
 Thomaz (2001, p.60) afirma que dentro de cada categoria dos custos da 
qualidade, são destinados recursos para cada tipo de evento que estão 
envolvidos num sistema de qualidade (Figura 7). 
1. PREVENÇÃO 2. AVALIAÇÃO 
• Treinamento de equipes; • Equipes de controle da qualidade; 
• Investimento em equipamentos; • Ensaios, análises; 
• Estudo detalhado dos processos, etc. • Documentação, etc. 
3. FALHAS INTERNAS 4. FALHAS EXTERNAS 
• Rejeitos; • Substituições, reparos; 
• Retrabalho; • Demandas judiciais; 
• Baixa produtividade, etc. • Custo invisível (imagem da empresa).
Figura 7: Resumo dos custos envolvidos num sistema da qualidade (THOMAZ, 
2001, p.60). 
 Os custos referentes ao controle da qualidade são denominados de custos 
da qualidade, tais custos são necessários para a manutenção da mesma, 
subdividem-se em custos de prevenção e custos de avaliação. 
 E os custos referentes às falhas dos controles, são denominados de custos 
da não-qualidade, subdividem-se em custos das falhas internas e os custos da 
falhas externas, estes são resultantes, sobretudo, da má qualidade nos 
processos empresariais. 
 Dentro dos custos de controle, necessários à manutenção da qualidade, os 
custos de prevenção, segundo Thomaz (2001), estão relacionados aos 
incorridos para evitar falhas. Para ele, são custos que resultam de treinamentos, 
investimentos em equipamentos, dentre outros; Já para Coral (1996), são 
custos que objetivam o controle da qualidade dos produtos, de forma a evitar 
gastos provenientes de erros no sistema produtivo. 
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 Para Sakurai (1997, p.135) do ponto de vista financeiro, ”tais custos são 
mais investimentos do que despesas, ou seja, investimentos para evitar futuros 
custos”. 
 A outra categoria dos custos de controle são os custos de avaliação que, 
para Wernke (2000), são gastos com atividades desenvolvidas na identificação 
de unidades ou componentes defeituosos antes da remessa para os clientes 
internos ou externos. 
 Robles Jr. (1996) exemplifica como custos de avaliação, a utilização de 
equipamentos e suprimentos nos testes e inspeções dos componentes 
fabricados, nos materiais comprados, dentre outros. 
 A outra categoria de custos da qualidade está ligada ao custo das falhas dos 
controles, decorrente da má qualidade durante a execução dos processos, 
enquadrando-se nesta categoria o custo das falhas internas e externas. 
 De acordo com Wernke (2000), no que tange às falhas externas, são custos 
associados às atividades decorrentes de falhas identificadas fora do ambiente 
interno da empresa, normalmente o cliente final. 
 Segundo Robles Jr. (1996) estes custos são gerados por problemas 
acontecidos e detectados após a entrega do produto ao cliente. 
 Thomaz (2001) exemplifica tais custos como sendo: 
− substituição e reparos em produtos; 
− retrabalhos; 
− custos do departamento de assistência técnica; 
− despesas judiciais; 
− além do custo invisível e devastador que é a imagem da empresa. 
 Para Sakurai (1997) os custos de prevenção e de avaliação são voluntários, 
pois podem ser controlados por decisão da empresa e os custos das falhas, 
internas ou externas, são involuntários. 
 Todos os custos da qualidade acima mencionados contribuem para a 
redução da lucratividade das empresas, variando no grau de contribuição. 
 No entanto, sua identificação e mensuração configuram, segundo Bacic 
(1998), num campo de estudo de grande importância para a melhoria da 
qualidade dos processos organizacionais. 
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 A outra categoria de custos da qualidade, dentro dos custos das falhas dos 
controles que é objeto de estudo deste trabalho, diz respeito ao custo das falhas 
internas, sendo necessário maior aprofundamento teórico em face de sua 
importância, apresentando conceitos de diversos autores presentes na literatura 
técnica atual. 
2.4.3 CUSTOS DAS FALHAS INTERNAS 
 Os custos das falhas internas é a segunda categoria de custos originários 
das falhas dos controles, que para Wernke (2000) são custos resultantes de 
algum erro no processo produtivo, sendo os mesmos identificados dentro do 
próprio processo de produção. 
 Sakurai (1997) afirma que são os custos resultantes de falhas detectadas na 
empresa antes dos produtos serem liberados para os consumidores, e segundo 
Coral (1996) quanto antes forem detectados menores serão os custos 
envolvidos para sua correção. 
 Para Robles Jr. (1996) tais custos estão associados às falhas de projetos, 
compras, suprimentos, programação, controle da produção e falha na própria 
produção. 
 Inserem-se nestes custos, de acordo com Wernke (2000), a perda de 
materiais e trabalho com a rejeição de um produto, o retrabalho das unidades 
defeituosas, custo de matéria prima utilizado na recuperação das peças 
defeituosas, horas extras para a recuperação de atrasos, dentre outros. 
 Robles Jr. (1996) também exemplifica como causas dos custos das falhas 
internas os custos de refugos e sucatas, atrasos na produção e entrega dos 
produtos gerando multas e penalidades, horas extras para recuperar atrasos, 
dentre outras. 
 Na construção civil, Koskela (1992) exemplifica como custos das falhas 
internas, os custos de transporte, além do necessário aumento na espessura 
das argamassas de revestimento de paredes para posterior colocação de forro 
falso de gesso, reparos em vazamentos de tubulações, etc. 
 Portanto, segundo Robles Jr. (1996) os custos das falhas internas estão 
associados às atividades decorrentes de tais falhas detectadas no processo e 
estas são diretamente proporcionais à quantidade de defeitos constatados. 
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 Os custos das falhas devem ser considerados como custos variáveis em 
relação à quantidade de defeitos constatados (Figura 8). 
 
Figura 8: Custos das falhas em relação à produção 
defeituosa (ROBLES JR., 1996, p.71). 
 A figura 8 demonstra que os custos das falhas estão diretamente 
relacionados ao volume de produção de unidades defeituosas (ROBLES JR., 
1996), 
 Segundo Coral (1996), a aplicabilidade dos custos da qualidade, está 
diretamente ligado ao grau de importância do programa de qualidade adotado 
pela empresa, se o programa está restrito a um processo ou somente à 
produção, os custos da qualidade podem estar associados à conformação dos 
requisitos. 
 Coral (1996) afirma que um sistema de custos da qualidade deve ser 
adaptado para a realidade atual da empresa, novas etapas devem ser 
executadas posteriormente. Salienta ainda que alguns custos da qualidade são 
de difícil acesso e a obtenção de todos os custos da qualidade pode resultar em 
um valor muito elevado, não se justificando. 
 Como o foco desta dissertação está no estudo dos custos da qualidade 
decorrentes das falhas no controle da produção, especialmente o custo das 
falhas internas de processo, vale ressaltar Feigenbaum (apud WERNKE, 1999, 
p.36), o qual alerta que “os custos resultantes das falhas podem representar de 
65% a 70% do custo da qualidade”, evidenciando a importância que lhe deve 
ser imputada. Para Bernardes et al (1998) grande parte dos custos da má-
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qualidade, referente às falhas internas, está intimamente ligada às falhas do 
processo e afirma que tal melhoria propicia redução significativa nos custos, 
principalmente na redução dos retrabalhos. 
 Na construção civil, Koskela (1992) identifica as atividades relacionadas à 
produção que contribui para a ocorrência das falhas internas. Dentre elas, 
destacam-se as atividades de conversão, as atividades de fluxo, inspeção, 
movimento e espera dos materiais. Ele diz que através da melhoria das 
atividades de fluxo e da otimização das atividades de conversão, consegue-se 
aumentar a produtividade da mão-de-obra e reduzir a ocorrência de perdas de 
materiais no processo. 
 Para Deming (1990) os verdadeiros avanços somente podem surgir com 
ações sobre o sistema empresarial, onde estão inclusos todos os recursos, as 
competências, os métodos de trabalho, as tecnologias, a política de 
administração, os procedimentos, fornecedores e clientes. 
 E, segundo Senge (1997), as empresas devem voltar-se para uma 
organização de aprendizado contínuo, procurando através da melhoria do 
processo, elevar o nível de qualidade e produtividade. 
 A solução para as empresas da construção civil está na implantação de um 
sistema de padronização dos processos, para tentar minimizar a variabilidade 
dos mesmos (SOUZA et al, 1995). 
 O objetivo principal com a padronização dos processos é propiciar a 
redução de custos através da utilização racional de materiais, equipamentos e 
mão-de-obra, sem desperdício nem retrabalho, minimizando ao máximo a 
ocorrência das não-conformidades (SOUZA et al, 1995). 
 Quando se fala em não-conformidades, para Bernardes et al (1998, p.3), 
está se falando em “defeitos que do ponto de vista do usuário final não atendem 
às características esperadas de desempenho das edificações”, ou seja, são 
falhas no processamento do produto que geram desperdícios e perdas, tanto de 
materiais como de mão-de-obra. 
 Portanto, o perfeito discernimento dos diversos conceitos sobre 
desperdícios, apresentados na literatura, é de fundamental importância para 
contextualizar as origens da ocorrência dos custos da não-qualidade. 
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2.4.4 DESPERDÍCIOS 
 Souza et al (1995, p.59) diz que o “processo é um conjunto de atividades 
predeterminadas feitas para gerar produtos e serviços que atendam as 
necessidades dos clientes através da utilização de insumos” (Figura 9). 
 
Figura 9: Etapas do processo (SOUZA et al, 1995, p.59). 
 Já para Robles Jr. (1996, p.29), “os processos recebem entradas na forma 
de recursos físicos, humanos e monetários, resultando nas saídas desses os 
produtos propriamente ditos”, ficando evidenciado na figura 9. 
 No entanto, nas saídas destes processos também há ocorrência de refugos, 
unidades defeituosas, desperdícios que consomem recursos de forma normal ou 
anormal das empresas, muitas vezes não mensuradas (Figura 10). 
 
Figura 10: Seqüência harmônica dos processos (ROBLES JR., 1996, p.29). 
 Para Robles Jr. (1996, p.18): 
A eliminação dos desperdícios está intimamente ligada à questão 
da qualidade, ou seja, através da redução dos desperdícios a 
empresa pode gerar recursos para alavancar seu sistema de 
melhoria da qualidade. 
 Ele ainda diz que é de fundamental importância a identificação, muitas 
vezes inevitáveis, de certas quantidades de produtos que não atendem às 
especificações e padrões de qualidade. 
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 Para alguns autores, dependendo dos objetivos a serem alcançados, o 
conceito de desperdício e perdas assume dimensões diferentes na bibliografia 
técnica. 
 Apesar do conceito de desperdício ser mais abrangente que o de perdas, 
por englobar também as ineficiências normais do processo, algumas definições 
devem ser apresentadas, a fim de evitar confusões (BORNIA, 2002). 
 Freitas (1995) define as perdas como “todo o recurso que se gasta para 
executar um produto sem agregar valor ao mesmo, ou seja, tudo que se gasta 
além do estritamente necessário”. 
 Para Santos et al (1996), as perdas estão relacionadas a qualquer 
ineficiência que reflita no uso dos materiais, mão-de-obra e equipamentos em 
quantidades superiores àquelas necessárias para a produção da edificação. 
 Perda para Bornia (2002, p.41) é “o trabalho que aumenta os gastos e não 
agrega valor ao produto, nem do ponto de vista do consumidor, nem do 
empresário, ou seja, os gastos não eficientes”. 
 Já para Picchi (1993) desperdício é tudo aquilo que é despendido além do 
que seria necessário em uma situação real de produção, e para Suzaki (apud 
SOUZA et al, 1995, p.25) “é tudo o que impeça de alcançar ao máximo de 
qualidade, o mínimo de preço e uma rápida entrega aos clientes”. 
 Para Bornia (2002, p.41) o desperdício “é o esforço econômico que não 
agrega valor ao produto da empresa nem serve para suportar diretamente o 
trabalho efetivo, ou seja, as ineficiências normais do processo”, e segundo 
Nakagawa (1993, p.19) “são todas as formas de custos que não adicionam 
qualquer valor ao produto, sob a ótica do consumidor”. 
 A fim de eliminar os desperdícios, cabe classificá-los nas sete categorias 
apresentadas por Correa (1996), sendo desperdício 
− por superprodução: consiste na produção maior que a necessária ou 
produção antecipada, aumentando os estoques e ocultando eventuais 
imperfeições no processo (WERNKE E BORNIA, 1998); 
− por espera ou ociosidade: segundo Bornia (2002), consiste em 
trabalhadores e instalações parados; 
− de transporte: consiste na movimentação de materiais que geram 
dispêndio de tempo e de recursos (WERNKE E BORNIA, 1998); 
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− no processamento: para Wernke (2000, p.24) “são atividades de 
transformação desnecessárias para que o produto adquira suas 
características básicas de qualidade”; 
− por fabricação de produtos defeituosos: Wernke (2000, p.24), implica em 
“desperdiçar materiais, disponibilidade de mão-de-obra, equipamentos, 
entre outros”, para Bornia (2002, p.31) “o combate a este desperdício é 
básico para o controle de outros desperdícios”; 
− de estoques: Bornia (2002) em função dos custos financeiros de 
manutenção, custos quanto a obsolescência dos produtos estocados; 
− de matéria-prima: Bornia (2002) acrescenta mais este tipo de desperdício, 
onde as matérias-prima são utilizadas de maneira anormal ou acima do 
estritamente necessário à confecção do produto. 
 Apesar das diversas conceituações apresentadas pelos autores, Souza et al 
(1995) dizem que o mais importante atualmente, para as empresas da 
construção civil, é que o combate aos desperdícios possibilita um enorme 
potencial de redução de custos e aumento da competitividade. 
 Para Formoso (1999) o mais importante na mensuração dos desperdícios 
está na forma de como identificá-los, quais as suas causas e quais as formas de 
implantação para combater e eliminar totalmente tais eventos. 
 Nakagawa (1994) relata que em função dos desperdícios gerados a partir de 
falhas internas e externas as empresas tradicionais têm incorrido em 
desperdícios da ordem de 20 a 40% dos custos de produção. 
 Todas as formas de desperdícios mencionadas, segundo Wernke (2000), 
contribuem para a redução da lucratividade das empresas, porém mesmo 
sabendo da existência de tais eventos estes não são mensurados, pois boa 
parte das empresas não dispõe de ferramentas eficientes para avaliarem estes 
desperdícios. 
 Os desperdícios são considerados custos resultantes da má qualidade dos 
processos produtivos, Paladini (2000, p.109), afirma que “produzindo com 
qualidade a empresa promove redução de custos via otimização dos 
processos”. Para ele, é de extrema relevância a consideração de eliminação de 
custos devidos à má qualidade, sendo de grande importância sua identificação. 
 Pois, para Robles Jr. (1996) a decomposição das causas da má qualidade 
permite a deflagração do processo de correção e remoção do erro. 
  
63
 Hoje, as empresas têm consciência do elevado índice de desperdícios que 
estão presentes nos processos produtivos, que resultam de falhas internas que 
ocorrem ainda durante os processos internos. 
2.5 IDENTIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO DAS FALHAS INTERNAS NA 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
 Uma empresa de construção civil, segundo Souza et al (1995, p.67), pode 
ser vista como “um conjunto de processos conduzidos em diversos 
departamentos, seja compras, orçamento, planejamento, contratos, obras, etc.”, 
conforme demonstrado na figura 11. 
 
Figura 11: Etapas do processo de produção (NORIE, apud COLENCI JR., 1998, 
p.196). 
 Na saída desses processos também há ocorrência de rejeitos que geram 
desperdícios e sobras que consomem recursos, que muitas vezes não são 
mensurados pelo sistema contábil da empresa (ROBLES JR., 1996). 
 Dentre os conjuntos de processos existentes em uma empresa de 
construção civil, destaca-se o da própria produção. Portanto, a elaboração de 
uma gestão de custos, segundo Colenci Jr. (1998, p.185) “não deve estar 
associada ao tipo de obra, mas sim aos processos em si, pois em uma mesma 
obra há vários processos”. 
 A estrutura de uma empresa de construção civil antes do início de um novo 
empreendimento apresenta um seqüenciamento de atividades de planejamento 
técnico que estão intimamente ligadas umas às outras e que são fatores 
determinantes para o lançamento de um novo empreendimento. 
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 Para Carpinetti e Rossi (1998, p.232), a execução dos serviços no canteiro 
de obras, “interferem diretamente nos custos, na produtividade e na qualidade 
do produto final da construção civil e quando mal gerenciados ocasionam 
grandes desperdícios, tanto de materiais como de mão-de-obra”. 
 Segundo Thomaz (2001, p.129) boa parte dos defeitos nas obras, 
...ocorrem principalmente devido às omissões, à falta de projetos 
executivos, falhas de detalhamento ou estudo insuficiente das 
interferências, além de outros intervenientes que ocorrem muitas 
vezes até por desconhecimento dos processos. 
 E conforme já apresentado por Robles Jr (1996, p.29), “os processos 
recebem entradas resultando nas saídas os produtos propriamente ditos”. Para 
ele é de fundamental importância a identificação de certas quantidades de 
produtos que não atendam às especificações e padrões de qualidade. 
 Estes desperdícios são normalmente denominados no meio técnico da 
construção civil como subprodutos das não-conformidades, sendo essencial 
para o presente estudo a apresentação dos conceitos dos diversos autores na 
bibliografia técnica. 
2.5.1 REDUÇÃO DOS DESPERDÍCIOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 As empresas de construção civil, de acordo com Souza et al (1995), têm 
consciência do elevado índice de desperdícios que estão presentes nos 
processos produtivos, e sabem que o combate aos mesmos possibilita redução 
de custos de produção e aumento de competitividade tão importantes no 
mercado atual. 
 Para Souza et al (1995) o desperdício é característica marcante no setor da 
construção civil. Ele é um dos indicadores da existência dos custos da não-
qualidade que resultam de falhas internas dentro do processo de produção das 
empresas. 
 Thomaz (2001) afirma que os desperdícios de insumos e a má utilização da 
mão-de-obra na construção civil são acentuados quando comparados àqueles 
da maioria das indústrias fixas. 
 Um dos subprodutos que resultam das falhas internas ainda durante a 
execução dos processos são os desperdícios, que podem ser mensurados na 
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forma de entulho que sai da obra ou pior, segundo Thomaz (2001), o entulho 
que fica incorporado à obra e que normalmente não é mensurado. 
 Segundo Bocchile (apud AGOPYAN 2001), do custo total de uma obra, em 
média 55% refere-se a custo com materiais e 45% com mão-de-obra, sendo que 
o desperdício deve ser combatido com objetivo de maximizar e racionalizar a 
aplicação de materiais, promovendo ganhos de produtividade com relação à 
mão-de-obra. 
 Segundo Agopyan (2001, p.30) os “desperdícios de materiais chegam à 
casa dos 8% nas obras brasileiras em média” e freqüentemente o custo 
decorrente dos desperdícios não compõe o custo total das obras. 
 Para Formoso (1999), mais importante que medir os desperdícios é 
identificá-los, procurando suas causas e meios para corrigi-los, propõe ainda 
que, dentro dos programas de qualidade, haja ciclos de controle semanais e 
mensais, para que ações corretivas sejam implantadas e executadas 
rapidamente ainda durante o processo. 
 No entanto, um dos maiores problemas, na maioria das empresas de 
construção civil, está na inexistência de uma política de padronização dos 
processos produtivos, ocasionando uma variabilidade de custos do produto final, 
resultante dos desperdícios de materiais, tempo e retrabalho. 
 Para Nakagawa (1994) em função da ocorrência das falhas internas e 
externas as empresas tradicionais têm incorrido em desperdícios da ordem de 
20 a 40% do custo de produção. 
 Bornia (2002, p.32) afirma que “a mensuração de tais desperdícios são uma 
das informações mais importantes para análise e auxílio na melhoria da 
eficiência interna dos processos produtivos”. 
 Segundo Skoyles e Skoyles (apud KOSKELA, 1992, p.35), adaptaram e 
classificaram os desperdícios na construção civil, como desperdício 
− por superprodução: perdas devidas à produção em quantidades 
superiores às necessárias (exemplo: produção de argamassa em 
quantidade superior à necessária para a execução do revestimento); 
− por substituição: perdas de capital devido à utilização de um material de 
características de desempenho superiores ao especificado (exemplo: 
utilização de concreto usinado com fck - resistência característica do 
concreto - superior ao especificado); 
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− por espera: decorrentes da falta de sincronização entre o fluxo de 
materiais e as atividades da mão-de-obra, ocasionando desperdícios; 
− por transporte: devido ao manuseio excessivo dos materiais e 
componentes em função da má programação das atividades ou de um 
arranjo físico ineficiente; 
− no processamento: decorrente da própria natureza das atividades do 
processo ou na execução inadequada dos mesmos (exemplo: quebra de 
paredes já emboçadas para viabilizar a execução de instalações); 
− nos estoques: existência de estoques excessivos em função de 
programação inadequada na entrega dos materiais ou erros no 
orçamento, falta de cuidados no armazenamento dos materiais; 
− no movimento: estão relacionadas com a realização de movimentos 
desnecessários por parte dos trabalhadores durante a execução de suas 
atividades e podem ser geradas por frentes de trabalho afastadas e de 
difícil acesso; 
− pela elaboração de produtos defeituosos: ocorrem quando são fabricados 
produtos que não atendem aos requisitos de qualidade especificados, 
resultando em retrabalhos e deficiência do desempenho do produto final, 
geralmente originam-se da ausência de integração entre projeto e a 
execução, deficiências de planejamento e controle de processo produtivo. 
 Todas as formas de desperdícios acima mencionadas, segundo Wernke 
(2000), contribuem para a redução da lucratividade das empresas. Todavia, 
apesar das empresas terem consciência da existência do desperdício, não 
costumam mensurá-los. 
 Ainda Thomaz (2001, p.69) diz que além dos desperdícios físicos 
mensuráveis, existe a possibilidade da ocorrência de muitos outros desperdícios 
na construção civil (Figura 12). 
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ORIGEM DESPERDÍCIOS TÍPICOS 
− Projetos / 
especificações
− Superdimensionamento: fundações, vigas, lajes, arrimos, drenos, 
tubulações, isolações, sistemas de ar condicionado; 
− sub-dimensionamentos: poderão acarretar patologias, exigindo 
inversão considerável de recursos durante a vida da obra; 
− consumo excessivo de cimento e de outros aglomerantes (traços 
muito ricos de concreto e de argamassas); 
− danos às fôrmas e escoramentos, em função de ausência ou 
inadequação de planos de concretagem; 
− danos à estrutura recém concretada, em função de ausência ou 
inadequação de planos de decimbramento; 
− patologias geradas por incompatibilidades físicas ou químicas entre 
materiais justapostos; 
− problemas gerais de construtibilidade: componentes muito delgados, 
altas taxas de armadura, balanços muito acentuados, etc; 
− detalhamentos falhos de projetos, repercutindo em demolições, 
acréscimo de serviços, prejuízos de kits e pré-moldados, etc. 
− Supervisão 
técnica/ 
gerenciamento 
da obra 
− Entulho visível (quebra de blocos, desperdícios de argamassas e 
concretos, locações erradas de paredes, cortes errados de tubos); 
− entulho invisível: enchimentos de lajes, juntas muito largas nas 
alvenarias, engrossamento de revestimentos, pinturas encorpadas; 
− horas ociosas de homens e equipamentos: programações 
inadequadas, compras equivocadas ou falta de materiais, 
equipamentos quebrados, desarmonia entre sub-empreiteiros ou 
equipes; 
− avarias em materiais e componentes: processos inadequados de 
armazenagem, transporte ou manuseio, proteção inadequada de 
serviços acabados, limpeza com produtos ácidos/abrasivos; 
− danos a componentes estruturais, em função de estocagem 
inadequada de materiais sobre peças recém concretadas; 
− baixa produtividade em função de equipamentos ou ferramentas 
inadequadas (balancins, bombas, vibradores, serras, etc); 
− retrabalho, reparos: abertura de fôrmas, ruptura de escoramentos, 
desaprumo e falta de esquadro em paredes, ondulações em 
revestimentos, vazamentos ou entupimentos de tubulações, pisos 
com caimentos invertidos, pinturas sobre úmidas, etc; 
− acidentes no trabalho, com perdas materiais, comoção, desestímulo, 
queda geral na produtividade; 
− atrasos de cronograma, repercutindo em multas, custos financeiros, 
improvisações, horas extras e trabalho noturno. 
Figura 12: Desperdícios que podem ocorrer na construção civil (THOMAZ, 2001, 
p.69). 
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 Conforme figura 12, as origens dos desperdícios na construção civil estão 
relacionadas desde a fase de projetos e especificações até a fase de 
gerenciamento e execução da obra. 
 Segundo Yazigi (1999, p.77), baseado na tabela 1 -“percentuais 
correspondentes a cada etapa de serviço na construção civil”, existe grande 
possibilidade de ocorrência de desperdícios nas etapas construtivas (Figura 13). 
ETAPA 
CONSTRUTIVA 
% DE 
PARTICI
PAÇÃO 
DESPERDÍCIOS POSSÍVEIS 
% DE DESPERDÍCIOS 
SOBRE CADA ETAPA, 
COM CONTROLE. 
 RUIM BOM RIGOROSO
Infraestrutura/ 
Superestrutura 
23,50 Por motivo de má execução 
(abertura de fôrmas, 
desnivelamento, corte de aço, 
etc.) 
8 5 3 
Vedação 5,00 Por motivo de má qualidade, 
tanto de material como de 
execução. 
30 20 10 
Revestimentos 
de paredes 
internas, 
externas e 
tetos. 
9,48 Essa etapa tende a absorver a 
má execução da superestrutura e 
da vedação e é constituída de: 
− Preparação de superfícies, 
que representa 42% da etapa;
− Aplicação dos revestimentos, 
que representa 58% da etapa;
− No item preparação, 
dependendo do controle da 
qualidade, os desperdícios 
podem atingir 75%, 50% e 
25% calculados sobre o custo 
total da etapa. 
31,50 21,00 10,50 
Pisos 6,30 Esta etapa tende a absorver a má 
execução da superestrutura, 
sendo certo que a preparação 
representa 35% do custo da 
etapa. 
26,25 17,50 8,75 
Figura 13: Etapas classificadas como passíveis de desperdícios na construção 
civil (Yazigi, 1999, p.78). 
 A figura 13 demonstra que dependendo do tipo de controle que a empresa 
dispõe no processo produtivo há possibilidade de aumento percentual 
significativo dos níveis de desperdícios. 
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 Robles Jr. (1996, p.30) exemplifica que na indústria da construção civil há 
registros de casos que chegam a superar a casa dos “33% de desperdícios de 
materiais”. 
 No entanto, tais registros são baseados, segundo Agopyan et al (2001), nos 
trabalhos de Picchi (1993), onde este estima que na média os desperdícios 
possam atingir em termos de custos, a elevada margem de 30%. 
 Porém, segundo Agopyan et al (2001), tal afirmação analisa somente 
desperdícios financeiros, sendo que o desperdício físico mensurável na 
produção média das obras brasileiras está, na realidade, entre 7% e 8%. 
 Apesar de algumas etapas do processo de execução das obras de 
construção civil apresentarem índices de desperdícios de até 30%, segundo 
Yazigi (1999, p.79) os desperdícios reais em relação ao custo total da obra 
variam de acordo com o controle do processo de produção (Figura 14). 
CONTROLE % PROVÁVEL DE DESPERDÍCIO 
Rigoroso 4,44 % 
Bom 7,17 % 
Ruim 9,95 % 
Figura 14: Percentuais de desperdícios em relação ao custo 
total da obra (YAZIGI, 1999, p.79). 
 A figura 14 mostra que dependendo do tipo de controle imposto no processo 
produtivo, aumenta-se o percentual de possibilidade de ocorrência de 
desperdícios. 
 Agopyan (2001) diz que este percentual resulta, sobretudo, de materiais que 
se tornaram entulho ou que ficaram incorporados na obra, não levando-se em 
consideração os custos adicionais com a mão-de-obra que esse desperdício 
implica, nem o custo para retirar este entulho. 
 No entanto, além dos desperdícios de materiais, segundo Vargas (apud 
THOMAZ, 2001, p.79), o tempo produtivo da mão-de-obra é incrivelmente 
pequeno, ficando abaixo dos “40% do tempo empregado em atividades 
produtivas”. 
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 Portanto, os desperdícios representam custos da má qualidade resultantes 
de falhas internas que ocorrem durante a execução dos processos e devem ser 
combatidos com objetivo de maximizar e racionalizar a aplicação de materiais e 
mão-de-obra promovendo ganhos de produtividade para toda empresa. 
2.5.2 NÃO-QUALIDADE 
 Ainda na década de 70, segundo Helene (apud THOMAZ, 2001, p.7) foi 
introduzido no país o conceito de “Patologia e Terapia das construções” em face da 
gravidade de problemas decorrentes da má qualidade das construções da época. 
 Apesar de ostentar posição de destaque na engenharia mundial em função 
das grandes obras projetadas e executadas, o Brasil segundo Thomaz (2001, p.11) 
ainda se defronta com “sérios problemas de qualidade de produtividade”. 
 Apesar de Thomaz (2001, p.11) afirmar que parte considerável desta má 
qualidade origina-se na “subestimação de ações, na incompatibilidade entre 
projetos, na especificação equivocada de materiais ou de processos, na 
inobservância de detalhes construtivos e no não atendimento de requisitos técnicos 
elementares”. 
 No entanto segundo Robles Jr (1996), a má qualidade está intimamente 
ligada a ocorrência de custos da má qualidade que resultam de falhas sejam 
internas e externas e suas conseqüências dentro das empresas. 
 E Bacic (1998) complementa dizendo que a não qualidade é decorrência de 
falha de fabricação de produtos que estejam fora dos requisitos de qualidade 
especificados. E segundo Robles Jr (1996) tais falhas, sejam internas ou externas, 
resultam em produtos que apresentam baixa qualidade. 
 A ocorrência da não qualidade em produtos muitas vezes estão associadas  a 
inexistência de uma política de padronização de processos produtivos, segundo 
Souza et al (1995). 
 Apesar de a má qualidade das construções brasileiras, sob o ponto de vista 
estritamente técnico, segundo Thomaz (2001, p.29), estar ligada ao 
“neglicenciamento de ações, à desconsideração de agentes agressivos ou mesmo 
ao pequeno conhecimento de processos degenerativos”. 
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 Ainda segundo Thomaz (2001, p.29), a não qualidade verificada em obras de 
construção civil pode ser atribuída a “omissões, falhas de detalhamento ou estudo 
insuficiente das interferências entre projetos.” 
 A busca pela melhoria de qualidade no setor da construção civil atualmente é 
uma constante e não qualidade ganhou o sinônimo de não conformidade que 
merece estudo mais aprofundado na bibliografia em função da importância e 
atualidade do tema para o setor. 
2.5.2 NÃO CONFORMIDADES NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 As não conformidades na construção civil, segundo Bernardes et al (1998, 
p.03) “correspondem aos defeitos que do ponto de vista do usuário final não 
atendem às características esperadas de desempenho das edificações”. O 
mesmo autor ressalta (1998, p.09) que “as não conformidades estão 
diretamente ligadas à falta de qualidade no produto final, e suas origens, 
basicamente, relacionam-se às falhas organizacionais das empresas, tanto 
gerenciais como processuais”. 
 Para Thomaz (2001) as não conformidades estão associadas ao não 
atendimento de um produto ou serviço às especificações, podendo ocorrer de 
forma intencional ou não. 
 E, segundo Yazigi (1999, p.69), “as não conformidades devem ser 
identificadas e ações corretivas devem ser implementadas para a sua total 
eliminação ainda durante o processo”. 
 Segundo Bernardes et al (1998, p.09), “a ocorrência das não conformidades 
estão diretamente ligadas à falta de qualidade no produto final”, e para os 
clientes a construção civil apresenta seis dimensões que são básicas para a 
definição de qualidade: 
− Desempenho: características operacionais primárias do produto, como 
impermeabilização, tubulações hidráulicas, etc; 
− Características: itens que complementam o funcionamento básico do 
produto, número de dormitórios, tipos de acabamentos, etc; 
− Confiabilidade: a taxa de falhas por unidade de tempo é uma das medidas 
mais relevantes em bens duráveis; 
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− Conformidade: é o grau de igualdade entre o projeto e os padrões 
preestabelecidos com o produto final utilizado pelo usuário; 
− Durabilidade: quanto a um produto ser usado antes de se deteriorar 
fisicamente; 
− Assistência Técnica: rapidez, cortesia e competência no reparo. 
 Para Bernardes et al (1998), se as empresas atenderem as seis dimensões 
básicas para se ter qualidade nos produtos do ponto de vista dos clientes, 
estarão criando condições para minimizar a ocorrência das não-conformidades. 
 Meseguer (apud SOUZA et al 1995, p.53), aponta na figura 15, os fatores 
que desencadeiam as falhas que resultam nas não-conformidades relatadas na 
construção civil em três fatores. 
FATORES TÉCNICOS FATORES DE GESTÃO E 
ORGANIZAÇÃO 
FATORES 
HUMANOS 
Planejamento Comprometimento da alta 
administração 
Formação 
Projeto Definição de responsabilidades e 
autoridade 
Motivação 
Fabricação de materiais Marketing Negligência 
Execução Informação e comunicação Excesso de 
confiança 
Usos e manutenção Seleção e contratação Intencionais 
 Condições de trabalho  
Figura 15: Tipos de erros que afetam a qualidade na construção civil 
(MESEGUER, apud SOUZA et al, 1995, p.53). 
 A figura 15 demonstra que os fatores que levam à ocorrência de falhas na 
construção civil têm suas origens em quase todas as áreas da organização. 
 No presente trabalho, as não-conformidades serão consideradas como 
sinônimo de falhas, tanto internas como externas, e também serão 
aprofundados conceitos referentes às falhas internas durante o processo 
produtivo. 
 Portanto, para Bernardes et al (1998) é de fundamental importância a 
identificação das falhas internas que ocorrem nos processos, e mais importante 
ainda, deve haver uma preocupação por parte das empresas na criação de um 
sistema de custeio que mensure os custos resultantes de tais falhas, oriundas 
da má qualidade dos processos. 
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2.5.3 A MENSURAÇÃO DOS CUSTOS DAS FALHAS INTERNAS 
 A mensuração dos custos das falhas internas propicia informações 
gerenciais importantes, pois as falhas interferem diretamente na qualidade da 
construção e os custos resultantes de correção não compõem o custo total das 
obras, muitas vezes tais custos estão ocultos nos relatórios financeiros das 
empresas (BERNARDES et al, 1998). 
 Para Robles Jr. (1996, p.60) a mensuração de tais falhas possibilita às 
empresas da construção civil “conhecerem na realidade o quanto as mesmas 
estão perdendo pela falta de qualidade”, esta informação propicia uma 
sensibilização importante e favorece na empresa um comprometimento para a 
melhoria dos processos. 
 Souza et al (1995) afirmam que o processo de melhoria contínua está 
intimamente ligado à identificação das falhas, sendo necessárias ações 
corretivas que devem ser implementadas, na tentativa de reparar a falha e 
conseqüentemente identificar as causas da ocorrência das mesmas ao longo do 
processo, a fim de tomar medidas de prevenção às futuras repetições. 
 Thomaz (2001, p.51) também propõe um método para resolução de falhas 
com a concomitante melhoria dos processos (Figura 16). 
 
Figura 16: Método de resolução de problemas e melhoria de processos. 
(THOMAZ, 2001, p.51). 
 Em qualquer setor produtivo há possibilidade de racionalização dos 
processos, inclusive na construção civil. É possível ter economia de materiais e 
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mão-de-obra investindo no desenvolvimento do produto e na otimização do 
processo produtivo voltado para a melhoria da qualidade (THOMAZ, 2001). 
 Para Thomaz (2001) as empresas devem primeiramente identificar e 
selecionar o problema detectado, investigar as causa que levaram a ocorrência 
do problema, criar alternativas de solução, selecionar e planejar a solução, 
implementar a solução e avaliar os resultados. 
 Tal método proposto por Thomaz (2001) assemelha-se ao proposto por 
Deming (1990), através do ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act), que parte da 
premissa de que a empresa deve dispor de um instrumento importante de  
controle e melhoria dos processos. 
 Ary (apud THOMAZ, 2001) afirma que para assegurar a qualidade, todas as 
etapas devem ser cobertas por algum tipo de controle, além de implementação 
dos controles, o aspecto mais importante e que pode resultar no sucesso da 
implantação, está em como identificar os poucos itens que podem causar a 
grande maioria dos problemas. 
 Dentre os controles na produção Thomaz (2001, p.393) adota a seguinte 
classificação: 
− controles essenciais (CE): vitais para a garantia do desempenho dos 
elementos; 
− controles importantes (CI): atingir qualidade, evitar desperdícios, cumprir 
programação; 
− controles ocasionais (CO): visando otimizar a qualidade dos serviços. 
 E com relação às falhas constatadas na produção, adota a seguinte 
classificação: 
− Falhas críticas (FC): não conformidades que podem afetar a segurança 
ou a durabilidade da obra, interferir seriamente com outros serviços, 
prejudicar as condições de saúde e segurança no trabalho; 
− Falhas Graves (FG): não conformidades que podem repercutir em 
importantes desperdícios ou retrabalhos, comprometer a programação e 
os prazos, prejudicando o desempenho da obra acabada; 
− Falhas secundárias (FS): não conformidades que produzem pequenos 
desperdícios, podendo, todavia sofrerem correções nem muito onerosas 
nem muito trabalhosas. 
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 Uma forma para reduzir a variabilidade dos processos e possibilitar que os 
insumos sejam processados sempre da mesma maneira, segundo Souza et al 
(1995, p.95), está na padronização dos processos, para ele: 
A padronização não se limita apenas ao estabelecimento de 
padrões, mas também a sua utilização. Ela incorpora os 
procedimentos já existentes, as propostas de melhoria e só 
termina quando a execução do trabalho segundo o padrão estiver 
assegurada. 
 Uma das maneiras para implantar a padronização está na elaboração 
formalizada dos padrões. Segundo Thomaz (2001, p.375), a execução da obra 
deve basear-se em “procedimentos de execução” que devem ser dirigidos a 
engenheiros, mestres, e outros, os quais estão diretamente ligados à produção. 
 Segundo Souza et al (1996, p.07), 
... a padronização dos procedimentos de execução e inspeção 
dos serviços de obras, tem como objetivo documentar a 
tecnologia construtiva da empresa e possibilitar sua repetição na 
execução e no padrão de qualidade em obras da construtora. 
 Ainda Souza et al (1996, p.92) afirmam que, “os procedimentos de execução 
devem ser sucintos, claros e objetivos, abordando características mais 
importantes para a execução e inspeção do serviço”. 
 Após a elaboração dos procedimentos de execução, há necessidade da 
determinação dos custos-padrão para identificação dos custos ideais de 
material, mão-de-obra e gastos gerais de fabricação que devem ser 
determinados, previamente, em conformidade com as especificações dos 
procedimentos do respectivo processo. Para tanto, há necessidade de 
determinar a estimativa de custos dos insumos necessários para a execução do 
respectivo processo, tendo assim o orçamento de custos previstos para o 
processo ou para a obra a ser executada. 
 A TCPO 2000 (1999, p.15) apresenta, 
modelos de representação de custos diretos de execução e 
obras que devem ser complementados pela apuração e a 
alocação correta dos custos indiretos de canteiro, 
administração, transportes e despesas financeiras, partindo-
se de dados e estilo organizacional de cada empresa 
construtora. 
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 A determinação dos custos do processo na construção civil, segundo a 
TCPO 2000 (1999, p.10), é denominada por “composição de preços unitários de 
serviços”, e é constituída pela definição da especificação do serviço a ser 
executado, sua unidade de medida e a identificação dos componentes a serem 
utilizados, ou seja, insumos (materiais, mão-de-obra e equipamentos) 
necessários à sua execução, associados às respectivas unidades e coeficientes 
de consumo para executar uma quantidade unitária do serviço. 
 A figura 17 exemplifica como é determinado o custo-padrão para um certo 
processo de construção civil, sendo este um dos diversos processos compostos 
na planilha orçamentária de um empreendimento. 
Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 
10x20x20 cm, empregando argamassa. Espessura das juntas:12mm. 
Espessura da parede sem revestimento:10cm – unidade:m2 
COMPONENTES UNIDADE CONSUMO R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 
Argamassa 1:2:8 m3 0,012   
Tijolo cerâmico un 25,00   
Pedreiro horas 1,00   
Servente horas 1,00   
Subtotal  
Leis Sociais – incide sobre o custo da mão-de-obra*  
Total do processo  
COMPOSIÇÃO DETALHADA  
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa sem peneirar traço: 1:2:8.
Componentes Unidade Consumo R$ unitário R$ total 
Cimento kg 2,18   
Cal Hidratada kg 2,18   
Areia média ou grossa m3 0,015   
Tijolo cerâmico un 25,00   
Pedreiro horas 1,00   
Servente horas 1,00   
Subtotal  
Leis sociais – incidem sobre o custo da mão-de-obra*  
Total  
Figura 17: Exemplo de composição de preços unitários para execução de 
alvenaria de tijolos cerâmicos (TCPO 2000, 1999, p.77). 
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 A TCPO 2000 (1999, p.14) define planilha orçamentária como sendo: 
a relação de todos os serviços com as respectivas unidades de 
medida e custos previstos, extraídos dos projetos executivos e 
demais especificações técnicas e classificados, segundo critérios 
que atendam às necessidades do construtor ou contratante. 
 A determinação do valor referente às leis sociais pode variar para cada 
empresa e depende da região em que a mesma atua. 
 No entanto, para parâmetros de determinação das leis sociais, Yazigi (1999, 
p.89) apresenta valores referentes ao cálculo dos encargos sociais que incidem 
diretamente sobre as folhas de pagamento de salários (Tabela 2). 
Tabela 2: Cálculo dos Encargos Sociais (YAZIGI, 1999, p.89)* 
Encargos Percentual (%) 
Contribuição ao FPAS-Fundo de previdência e assistência social 20,00 
Seguro contra acidentes no trabalho 3,00 
FGTS 8,00 
SECONCI (Serviço social Ind. Const. Civil e Mobiliário) 1,00 
13º Salário (30/320) 9,40% 
Férias (1,333x30/320) 12,50% 
Aviso Prévio (15/320) 4,70% 
Incidência cód.27/35/51 sobre férias e 13º salário: 28,8% x (12,5+9,4) 6,30% 
Incidência do FGTS sobre férias e 13º salário: 8,0% x (12,5+9,4) 1,80% 
Incidência do SECONCI sobre 13º salário e férias: 1,0%x (12,5+9,4) 0,20% 
Depósito por dispensa (40% x 8,0 x 1,266) 4,10% 
Cesta básica 14,30% 
PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) 3,00% 
Despesas indiretas e imprevistas: 3% x (171,6+100,0) 8,10% 
ISS, Cofins, PIS e CPMF: (5+3+0,65+0,2)% x (100,0+171,60) 24,00% 
Total 120,40% 
 * Adaptada para a região do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais. 
 A alocação dos custos para cada insumo determina o custo-padrão para o 
processo, sendo a mesma sistemática adotada para determinação de custos-
padrão de outros processos produtivos. 
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 Para fins de controle na produção dos custos reais com relação ao custo-
padrão, Souza et al (1995) propõem a implantação baseada no ciclo PDCA de 
Deming (1990), que segundo o autor é um instrumento importante de controle e 
melhoria dos processos. 
 Em caso de identificações de falhas internas, segundo Souza et al (1995, 
p.98), são implementadas ações de planejamento, execução, controles e 
realimentação durante o processo (Figura 18). 
 
Figura 18: Ciclo PDCA. (DEMING apud SOUZA et al 1996, p.91) 
 Segundo Souza et al (1995), a aplicação do ciclo PDCA de forma integral 
permitirá um real aproveitamento de processo, visando à redução de custos e 
ao aumento da produtividade. 
2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 O mercado competitivo atual exige modernização das empresas, tanto a 
nível de processos quanto da qualidade final de seus produtos. 
 Mesmo com todo o investimento das empresas de construção civil em 
programas de qualidade e organização gerencial, os mesmos constituem 
apenas requisitos necessários, mas não suficientes para equacionar o trinômio 
qualidade-custos-prazos (THOMAZ, 2001). 
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 A construção civil brasileira não pode viver à margem dos desperdícios de 
materiais e mão-de-obra, que atualmente apresentam índices relativamente 
altos se comparados às outras indústrias brasileiras. 
 Os desperdícios resultantes de falhas que ocorrem durante os processos 
produtivos geram custos que normalmente não são previstos ao produto final, 
sendo que tais custos geralmente não são mensurados pela maioria das 
empresas do setor. 
 Em face de sua importância, Bornia (2002, p.32) afirma que, “a mensuração 
dos desperdícios são uma das informações mais importantes para a análise e 
auxílio na melhoria da eficiência interna dos processos produtivos”. 
 No entanto, há grandes dificuldades para a maioria das empresas 
construtoras criarem e implantarem metodologias que possibilitem identificar e 
mensurar as causas da ocorrência das falhas. 
 As maneiras de como evitá-las e como propiciar ações corretivas que sejam 
aplicadas durante o processo, com o objetivo principal de evitar que as mesmas 
ocorram, é um dos desafios atuais enfrentados pelas empresas da construção 
civil brasileira. 
 Atualmente, há uma grande variabilidade de custos nos processos, tais 
custos têm impacto direto no custo do produto final, os quais são resultantes da 
falta de padronização dos processos de execução, ocasionando custos não 
previstos ao produto e, muitas vezes, não mensurados (SOUZA et al, 1995). 
 Esta é uma das deficiências dos programas de qualidade, pois os mesmos 
falham em desenvolver o controle de custos juntamente com ações de melhoria. 
A preocupação com os controles deve estar concentrada nos poucos itens que 
podem causar a grande maioria dos problemas (CORAL, 1996). 
 Coral (1996) afirma que os programas de qualidade e os sistemas de 
custeio não são utilizados conjuntamente por boa parte das empresas, 
prejudicando o sucesso operacional e econômico da empresa. 
 Muitas empresas da construção civil não sabem quanto estão perdendo, em 
termos monetários, pela falta de qualidade de seus produtos, boa parte por não 
utilizarem um sistema de custeio que possibilite tal informação (BERNARDES et 
al, 1998). E uma das maneiras para implantar a padronização está na 
elaboração formalizada dos padrões (THOMAZ, 2001). 
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 Para tanto uma proposta inicial para mensuração dos custos da má-
qualidade deve estar baseada na implantação de um sistema de custo-padrão 
como sistema de custeio inicial, possibilitando que as empresas de construção 
civil possam conhecer seus custos e, posteriormente, providenciarem o controle 
dos mesmos durante seu processamento (PEREZ et al, 1999). 
 Segundo (Leone, 2000, p.285) a utilização e determinação do sistema do 
custo-padrão “possibilita o estabelecimento de um valor planejado para o 
produto ou processo, e será comparado com os custos reais ocorridos com a 
finalidade de revelar possíveis desvios que serão analisados e corrigidos”. 
 Sabe-se que uma das melhorias propiciadas pela implantação do custo-
padrão está na criação de uma política de controle e registro na empresa, tanto 
de valores reais dos custos, quanto das quantidades físicas de produção 
(MARTINS, 1998). 
 Como já conceituado anteriormente, os custos da qualidade são para mantê-
la; são ferramentas fundamentais para medir e guiar a qualidade, que aliadas às 
estratégias de custos proporcionam diferenciação às empresas modernas 
(CORAL, 1996). 
 No entanto, dentro dos custos da qualidade existem os custos da má 
qualidade que se originam de falhas internas e externas; estes são totalmente 
dependentes de ações desenvolvidas no processo produtivo (PALADINI, 2000). 
 Conseqüentemente, na construção civil a execução dos serviços no canteiro 
de obras interfere diretamente nos custos e na qualidade final do produto; e 
quando mal gerenciados geram grandes desperdícios de materiais e mão-de-
obra (CARPINETTI e ROSSI, 1998). 
 A mensuração adequada possibilita a identificação de tais custos 
propiciando uma sensibilização em toda a empresa, favorecendo o 
comprometimento com a melhoria do processo (ROBLES JR., 1996). 
 Portanto, para Carpinetti e Rossi (1998, p.222) a garantia de qualidade na 
construção civil requer cinco ações que são dependentes de aspectos técnicos, 
humanos, organizacionais e culturais na produção. São elas: 
− especificações; 
− procedimentos; 
− controle de produção; 
− controle de recepção; 
− documentação. 
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 Relativo ao gerenciamento das empresas de construção civil, resultantes de 
falhas gerenciais do próprio empresariado do setor, Formoso (apud THOMAZ, 
2001, p.80), em pesquisa realizada no estado do Rio Grande do Sul, constatou 
os seguintes problemas nas empresas da construção civil: 
− grande utilização de trabalho sub-empreitado no setor; 
− apenas 5% das empresas adotavam programas de treinamento da mão-
de-obra, ressaltando-se que 82,5% das empresas manifestaram 
problemas com a falta de qualificação da mão-de-obra; 
− mais de 90% das construtoras efetuam modificações nos projetos durante 
o desenvolvimento das obras; 
− mais de 60% de falta de motivação dos operários; 
− em 71% das empresas praticamente inexistem procedimentos escritos 
para a execução dos serviços; 
− em 91% inexiste listas de verificação para o recebimento de serviços; e 
− em 91% das empresas inexiste o controle dos custos incorridos com 
reparos em obras entregues (não-conformidades). 
 Apesar das limitações da pesquisa acima mencionada por Formoso (1993), 
pode-se chegar à origem das falhas, na tentativa de diminuir e/ou eliminar os 
custos da não-qualidade que ocorrem na construção civil brasileira. 
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3 PROCEDIMENTO PROPOSTO 
 O presente capítulo apresenta a proposta de aplicação de um procedimento 
para avaliação e mensuração dos custos das falhas internas, propondo 
relatórios e formulários específicos para aplicação nos processos em obras de 
construção civil. 
3.1 MENSURAÇÃO DOS CUSTOS DA NÃO-QUALIDADE: FALHAS INTERNAS 
 O mercado atual encontra-se muito competitivo, as margens de lucro das 
empresas construtoras estão diminuindo ao longo dos últimos anos, além das 
características da economia brasileira, há uma forte concorrência no setor, e os 
próprios consumidores estão cada vez mais exigentes e seletivos. 
 Os programas de qualidade que foram difundidos com boa aceitação no 
setor, na década de 90, possibilitaram às empresas a visão sistêmica do 
negócio, tanto do ponto de vista gerencial como tecnológico, tendo como 
objetivo principal, a promoção de melhorias através da uniformização da 
qualidade.  
 No entanto, um dos maiores desafios que tais programas ainda não 
conseguiram resolver está relacionado à ocorrência da grande variabilidade dos 
processos, pois tais programas não propiciam condições de identificação, 
correção e eliminação dos desperdícios de materiais e de mão-de-obra nos 
processos que são relativamente altos no setor. 
 Parte destes desperdícios resulta de falhas internas que ocorrem durante o 
processo no próprio canteiro de obras, e um grande efetivo de empresas, 
apesar de saber de sua existência, não controla os custos unitários resultantes 
de tais falhas. 
 O grande desafio para as empresas, atualmente, está em como promover 
melhorias de qualidade nos processos e sistemas de gestão com a 
concomitante redução dos custos de produção. 
 Para tanto, uma forma de minimizar a variabilidade dos processos está 
diretamente ligada ao controle que a empresa possui dentro do próprio processo 
produtivo, tanto da qualidade como de custos de produção. 
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 Além do gerenciamento da qualidade, a criação de um sistema de gestão 
dos custos de produção pode e deve ser utilizado como ferramenta auxiliar aos 
programas de qualidade. 
 A mensuração dos custos durante a execução dos processos possibilita às 
empresas, informações importantes para a tomada de ações gerenciais, durante 
a execução dos processos. 
 Como método de custeio, adotou-se o do custo-padrão para determinação 
dos insumos que foram utilizados no processo tendo como objetivo principal o 
de fornecer dados para o controle dos custos das empresas durante os 
processos. 
 Portanto, neste capítulo é proposto um procedimento que tem como objetivo 
propiciar condições para que as empresas de construção civil possam avaliar e 
mensurar os custos resultantes das falhas internas resultantes da má qualidade 
na execução dos processos. 
 São apresentadas as fases do procedimento, bem como o roteiro de 
aplicação e a forma de apresentação dos resultados para fins de controle e 
mensuração dos custos resultantes da má qualidade. 
3.2 FASES DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE MENSURAÇÃO DAS 
FALHAS 
 O objetivo principal deste item é apresentar as fases de aplicação do 
procedimento para mensuração dos custos da não-qualidade resultantes de 
falhas internas durante os processos. 
 O procedimento apresentado tem como objetivo criar condições para que a 
empresa, através de sua aplicação, possibilite a interação dos programas de 
qualidade com os sistemas de controle de custos, possibilitando a mensuração 
de tais custos de maneira precisa. 
 Através da aplicação do procedimento proposto, a empresa terá condições 
para identificar, mensurar e avaliar os possíveis desvios que podem ocorrer 
durante a execução dos processos através da comparação dos custos reais com 
os custos-padrão previstos inicialmente para cada processo analisado. 
 Isto possibilita a empresa tomar ações corretivas simultâneas à execução do 
processo, criando condições para identificação das causas e quais os impactos 
monetários que tais variações ocasionam nos custos finais de produção. 
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 O procedimento apresentado propõe a criação na empresa de uma política 
de padronização e controle dos processos com intuito de minimizar a 
variabilidade dos custos de produção, identificando através da mensuração 
monetária o quanto a empresa está perdendo pela falta da qualidade. 
 Tal padronização possibilitará a garantia, através do registro formalizado da 
tecnologia construtiva da empresa, que os custos-padrão inicialmente previstos 
no orçamento para um determinado processo, possam ser executados com os 
mesmos custos em diversas obras, possibilitando assim a otimização do 
processo e a redução gradativa de tais variações. 
 A figura 19 apresenta um macro fluxograma do procedimento proposto para 
mensuração dos custos da má qualidade oriundos das falhas internas durante a 
execução dos processos apresentados suas fases. 
 Primeiramente será determinado o custo-padrão baseado nas 
especificações de projeto, tolerâncias e procedimentos, após será determinado 
o custo real do processo através de medições e controles na produção onde 
será feito a comparação entre os custos e por fim será elaborado relatórios  
para fins gerenciais. 
 A aplicação do procedimento proposto na figura 19 em suas diversas fases 
obedece a critérios que serão detalhados passo a passo, para o perfeito 
entendimento quanto à sua aplicabilidade.  
3.3 PRIMEIRA FASE: DETERMINAÇÃO DO CUSTO-PADRÃO 
 A primeira fase do procedimento proposto consiste na determinação de um 
valor monetário para o processo que será analisado, tal custo será denominado 
de custo-padrão para o produto a ser executado. 
 Sua determinação deve estar baseada em alguns requisitos mínimos que 
podem variar de acordo com os interesses estratégicos e tipo de processo a ser 
executado pela empresa, conforme detalhado na figura 20. 
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Figura 19: Fluxograma do procedimento para mensuração dos custos da má qualidade. (Desenvolvida pelo autor). 
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Figura 20: Fluxograma das etapas da fase 1. 
(Desenvolvida pelo autor). 
 Basicamente pode-se determinar como pré-requisito para determinação do 
custo-padrão do produto, suas especificações, as tolerâncias, os projetos 
executivos e por fim os procedimentos para a execução do processo, conforme 
demonstrado na figura 20. 
3.3.1 ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO 
 As especificações são os documentos que caracterizam os materiais, 
elementos de construção e equipamentos que prescrevem as condições de 
cálculo e execução de um determinado serviço e influem diretamente nos custos 
de execução do processo. 
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 Elas podem ser determinadas através dos projetos executivos, de normas 
técnicas ou de acordo com as exigências de cada construtora ou cliente. 
 Por exemplo, o processo de alvenarias de vedação vai ser iniciado em uma 
determinada obra, é importante o conhecimento das especificações corretas de 
materiais e mão-de-obra necessários para execução da atividade para 
determinação do custo previsto para o processo. 
 As especificações para o processo podem ser apresentadas conforme a 
figura 21. 
PROCESSO ESPECIFICAÇÃO 
Alvenarias de vedação 
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 
conforme espessuras definidas no 
projeto de arquitetura, com espessura 
de 10cm, dimensões dos tijolos de 
10x20x20cm empregando argamassa 
mista de cimento, cal e areia no traço 
de 1:2:8, espessura de juntas de 
12mm, unidade em metros quadrados 
Figura 21: Modelo de determinação de especificações. (Desenvolvida pelo 
autor). 
 As especificações demonstradas na figura 21 são de grande importância 
para a determinação do custo-padrão correto do processo a ser executado e 
seu conhecimento é pré-requisito para a determinação do custo-padrão do 
processo. 
3.3.2 DETERMINAÇÃO DAS TOLERÂNCIAS 
 As tolerâncias são variações que ocorrem na utilização de insumos 
consideradas normais e que podem ser aceitas durante a execução dos 
processos. 
 São determinadas de acordo com o grau de precisão com que a empresa 
deseja e pode trabalhar e estão diretamente ligadas à tecnologia construtiva 
que a empresa domina e à própria disponibilidade de recursos a serem 
empregados na execução do processo. 
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 As tolerâncias criam faixas de variações na utilização de insumos aceitáveis, 
possibilitando à produção condições de controle e análise do consumo de 
materiais e mão-de-obra necessários à execução do processo. 
 Todo processo deve ter algum tipo de controle, com o objetivo principal de 
identificar os poucos itens que podem causar a grande maioria dos problemas. 
 As variações dos insumos dentro das tolerâncias estipuladas são aceitas 
como normais devido às próprias ineficiências que ocorrem durante o 
processamento, no entanto a grande contribuição, está na análise quando as 
variações excedem os limites pré-determinados. 
 A figura 22 apresenta um modelo de planilha para avaliações dos processos 
de acordo com as tolerâncias estipuladas. 
EMPRESA: INSTRUÇÃO DE TRABALHO OU PROCEDIMENTO DE 
SERVIÇO 
OBRA: SERVIÇO: 
ETAPA: LOCAL: 
EQUIPE/FUNC.:  
AVALIAÇÕES DO PROCESSO Tolerância Avaliação 
(itens que são importante e que devem ser avaliados)            
  D            
  A            
  T            
  A            
              
  V            
  I            
  S            
  T            
  O            
CÓDIGOS DE AVALIAÇÃO: A – Aprovado; R – Reprovado. 
Figura 22: Modelo de avaliação de processos. 
 O controle das variações excedentes será efetuado diretamente na 
produção durante as avaliações do processo com o objetivo de identificar as 
possíveis causas que levaram a utilização dos insumos acima de níveis 
estipulados. 
 As tolerâncias servem para absorver através do estabelecimento de 
parâmetros, as deficiências existentes nos processos, tanto em termos de 
qualidade dos materiais, da mão-de-obra utilizada, da falta de procedimentos, 
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da falta de projetos, dos equipamentos, do número elevado de insumos, dentre 
outros. 
 Os projetos executivos são documentos auxiliares aos projetos principais 
(arquitetura, estrutura, instalações hidráulicas, elétricas etc.) que de forma 
detalhada servem como base para o atendimento das especificações 
necessárias para a execução do processo. 
 Apesar de não serem obrigatórios e de boa parte das empresas do setor não 
os adotarem na prática, têm como objetivo principal guiar o processo produtivo a 
fim de minimizar a ocorrência de falhas na execução por efetuar um 
planejamento prévio de como o processo deverá ser executado para atingir os 
custos inicialmente previstos utilizando os insumos de forma racional. 
 Vários podem ser os projetos complementares executivos que auxiliam na 
produção, como exemplo pode-se ter projetos de impermeabilização, de 
alvenarias com detalhamento dos panos, de revestimentos internos e externos, 
cortes de tijolos, projetos de paginação de pisos cerâmicos e azulejos, de 
estruturas de madeiras, etc. 
3.3.3 DETERMINAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
 Os procedimentos são o seqüenciamento das etapas de execução de um 
determinado processo. Eles têm como objetivo principal, a otimização e 
utilização racional dos materiais e da mão-de-obra para a garantia de que o 
custo-padrão seja atingido. 
 Os procedimentos propiciam condições para minimizar o efeito da 
variabilidade dos processos, sendo que cada empresa determina o 
procedimento de execução de acordo com as sua tecnologia construtiva 
baseadas principalmente nas normas técnicas existentes, na sua experiência 
construtiva, etc., conforme demonstrado na figura 23. 
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Figura 23: Modelo para formalização dos procedimentos de execução. 
 Como exemplo, a figura 23 apresenta uma proposta para a formalização dos 
procedimentos de execução dos diversos processos existente em um 
empreendimento. 
 A determinação de procedimentos formalizados cria condições de a 
empresa padronizar os processos o que auxilia na minimização da variabilidade 
dos mesmos. 
 De posse dos dados obtidos através dos procedimentos indicados nas 
figuras acima, determina-se o custo previsto que será considerado como sendo 
o custo-padrão para o referido processo. 
3.3.4 DETERMINAÇÃO DO CUSTO-PADRÃO 
 Alocando-se os custos ideais de materiais, mão-de-obra e gastos gerais de 
fabricação que serão determinados previamente em conformidade com os 
projetos, as especificações, procedimentos, etc, determina-se o custo-padrão 
para o referido processo. 
 Como exemplo para determinação do custo-padrão a figura 24 apresenta um 
modelo para determinação do custo da etapa e que servirá como padrão para 
controle na produção. 
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Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 
10x20x20 cm, empregando argamassa. Espessura das juntas: 12mm; 
Espessura da parede sem revestimento: 10cm – unidade: m² 
Componentes Unidade Consumo R$ unitário R$ total 
Argamassa 1:2:8 m³ 0,012 196,36 2,356 
Tijolo cerâmico un 25,00 0,155 3,875 
Pedreiro horas 1,00 1,59 1,59 
Servente horas 1,00 1,11 1,11 
Subtotal 8,93 
Leis Sociais – incide sobre o custo da mão-de-obra (120,4%) 3,25 
Total do processo 12,18 
COMPOSIÇÃO DETALHADA  
Com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa sem peneirar 
traço: 1:2:8 un: m3. 
Componentes Unidade Consumo R$ unitário R$ total 
Cimento kg 182,00 0,36*** 65,52 
Cal Hidratada kg 182,00 0,15*** 27,30 
Areia média ou grossa m3 1,216 20,00*** 24,32 
Servente horas 32,44 1,11** 36,01 
Subtotal 153,15 
Leis sociais - incide sobre o custo da mão-de-obra (120,4%*) 43,36 
Total  196,51 
* Leis sociais: considerado 120,4% (Tabela 2 –YAZIGI, 1999, p.89). 
** Valores de mão-de-obra com base no Sinduscom-MG, região do Triângulo Mineiro, janeiro 
de 2003. 
*** Valores dos insumos baseado em cotação no mercado local em Dezembro de 2002. 
Figura 24: Determinação do custo-padrão para o processo de alvenaria de 
elevação. 
 Na figura 24, nota-se que é possível alocar custos aos insumos e determinar 
o valor do custo-padrão previsto para o processo de alvenaria com tijolos 
cerâmicos. 
 A determinação do custo-padrão para o processo é uma informação que 
envolve diretamente boa parte da empresa construtora, desde recursos 
humanos, suprimentos, orçamento e planejamento, como a produção 
propriamente dita. 
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 O departamento de recursos humanos irá fornecer os valores monetários 
referentes à mão-de-obra, bem como a apropriação das leis sociais que incidem 
sobre a mão-de-obra, mantendo estes valores atualizados para que os valores 
atribuídos ao processo sejam atuais e não comprometam a análise do processo. 
 O departamento de suprimentos atribuirá valores monetários aos insumos e 
equipamentos necessários para a execução do processo e os manterão 
atualizados durante o período de execução do mesmo. 
 O departamento de produção representado por engenheiros, mestres de 
obra, almoxarifes e encarregados terão como atividade principal o controle do 
processo durante sua execução, terão como responsabilidade a fiscalização 
correta da execução dos processos baseados nos procedimentos e nas 
especificações, bem como apropriação do consumo dos insumos utilizados no 
processo para possibilitar sua análise.  
 O departamento de planejamento e orçamento deve ser o responsável pelo 
gerenciamento de todas as interfaces entre os diversos departamentos que 
envolvem a empresa construtora e a produção, este gerenciamento deve 
apresentar condições de flexibilidade propiciando análises e ações corretivas de 
forma ágil e eficiente. 
 O mesmo departamento será responsável pelo monitoramento dos custos 
reais ocorridos com os custos previstos, e as possíveis variações sejam 
informadas diretamente à produção para que ações corretivas sejam efetuadas 
durante a execução do processo. 
 Este departamento será também responsável pela elaboração e 
apresentação de relatórios gerenciais, com demonstrativos que apresentem os 
resultados obtidos em função do controle e da mensuração dos custos de 
produção, tais relatórios serão apresentados à diretoria. 
3.4 SEGUNDA FASE: DETERMINAÇÃO DO CUSTO REAL 
 Após determinar o custo-padrão do processo a ser analisado, inicia-se a 
segunda fase do procedimento, a qual irá controlar a execução do processo de 
produção, coletando informações e dados que serão mensurados em seguida. 
 Esta coleta propicia informações quanto à utilização dos insumos utilizados 
no processo, através da atribuição de valores determinam-se os custos reais 
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que serão comparados ao custo-padrão previsto para o processo, o que 
possibilita condições de análise quanto à utilização dos insumos (Figura 25). 
 
Figura 25: Fluxograma da segunda fase. 
 A segunda fase consiste basicamente na determinação do custo real final do 
processo, sua determinação está diretamente ligada ao conhecimento preciso, 
por parte da produção, dos quantitativos de insumos necessários à execução do 
processo a ser analisado. 
 Para tanto, antes do início de cada obra a empresa deve encaminhar à 
produção as especificações, os procedimentos, as tolerâncias, os projetos 
executivos complementares, bem como os valores dos custos previstos que 
serão considerados como os custos-padrão para todos os processos. 
 Os custos-padrão previstos para os processos a serem executados em uma 
obra de construção civil, normalmente são apresentados através de um 
orçamento de caráter analítico, onde são demonstrados valores monetários 
previstos para cada etapa da obra com seus respectivos processos. 
3.4.1 MEDIÇÕES E CONTROLES NA PRODUÇÃO 
 A apropriação dos insumos deve ser feita através de planilhas de controle e 
medição dos serviços e deverá ser aplicada durante o período de execução do 
processo, a periodicidade de medição deve ser determinada para cada processo 
a ser analisado de acordo com os tipos de controle que a empresa desejar. 
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 Tais medições devem propiciar além do controle do processo, condições 
para atribuição de valores monetários para determinação do custo real 
possibilitando a comparação com o custo previsto. 
 A planilha de medição e controle de consumo de materiais e apropriação de 
mão-de-obra possibilita que a produção forneça informações por etapa de obra 
e de cada processo em períodos coincidentes com a execução do mesmo. 
 Esta análise simultânea à execução do processo possibilita flexibilidade em 
caso da necessidade de ações corretivas durante a execução por variações no 
consumo dos insumos ou por falhas identificadas durante as inspeções. 
 A figura 26 exibe uma proposta para as medições de consumo de materiais 
e mão-de-obra, com a maior precisão possível, durante a execução do 
processo. 
 Nesta planilha podem ser controlados diversos processos ao mesmo tempo 
sendo fundamental a anotação do processo que está sendo executado (reboco 
interno, externo, alvenarias, etc), sua medição em quantidades (252,50 m² de 
alvenarias), suas unidades (m², m³, ml, etc), o consumo dos insumos utilizados 
na execução do processo (kg de cimento, kg de cal, m³ de areais, m³ de 
argamassas, etc), apropriação da mão-de-obra real em horas, etc. 
3.4.2 DETERMINAÇÃO DOS ÍNDICES DE CONSUMO 
 De posse destes dados pode-se determinar os índices referentes ao 
consumo de materiais e a utilização de mão-de-obra, conforme equações 1 e 2: 
 
 Equação 1: Determinação do índice de consumo de materiais 
 
 Equação 2: Determinação do índice de apropriação de mão-de-obra 
 Estas equações fornecem dados que servem como parâmetro para análise 
dos índices previstos no custo-padrão do processo, demonstrados no orçamento 
da obra. 
 
IMO = Medição / Horas trabalhadas 
IM = Insumo / Medição 
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MEDIÇÃO E CONTROLE DE CONSUMO DE MATERIAIS E APROPRIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
Processo Alvenarias internas 
Obra:  Período: Medição Nº: 
Itens Especificação Medição UM Cimento(kg) 
Cal 
(kg) 
Areia
(m³) 
Brita
(m³) 
Pedreiro/ 
Pintor (h) 
Carpinteiro/ 
Armador 
(h) 
Servente/ 
Ajudante 
(h) 
Índice 
Mão-de-obra
(m²/h) 
Índice 
Materiais 
(Kg/m²) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
             
 
Controle dos Estoques      
Estoque 
anterior 
    
Entradas     
Consumos     
Responsável pela 
Medição: 
 
 
(Nome e função) 
Estoque atual     
Análise dos índices: 
Figura 26: Planilha para medição de consumo de materiais e apropriação de mão-de-obra. 
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 Com a determinação do índice de consumo de materiais pode-se analisar se 
o consumo de materiais esta dentro das tolerâncias previstas para o processo 
em análise, sendo a mesma sistemática adotada para a análise do índice de 
apropriação de mão-de-obra. 
 A planilha da figura 26 possibilita também o controle dos estoques de 
insumos possibilitando um maior controle ao processo produtivo. 
 A atribuição de valores monetários deve ser efetuada após a medição e 
apropriação dos índices de materiais e mão-de-obra utilizada, possibilitando 
assim a comparação com o custo-padrão previsto para o processo. 
3.5 TERCEIRA FASE: ANÁLISE DO CUSTO REAL COM O CUSTO PADRÃO 
 A terceira fase é a mais importante para fins de análise e tomada de ações 
que validam o procedimento proposto. Nesta fase serão atribuídos valores 
monetários aos insumos e mão-de-obra anotados nas medições, bem como, 
analisado e comparado os custos reais como o custo-padrão previsto. 
 
Figura 27: Fluxograma das etapas da terceira fase. 
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 A figura 27 apresenta o fluxograma das etapas da terceira fase 
demonstrando as relações e o seqüenciamento das atividades a serem 
executadas. 
3.5.1 MENSURAÇÃO DO CUSTO REAL 
 Como proposta para mensuração a figura 28, apresentada em forma de 
planilha, possibilita através da apropriação de valores, a mensuração e análise 
dos custos-padrão com os custos reais ocorridos na execução do processo. 
PROCESSO 
Ex: Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 
10x20x20 cm, empregando argamassa. Espessura das juntas: 12mm, 
Espessura da parede sem revestimento: 10cm – unidade: m2 * 
OBRA  PERÍODO  UN: 
Custo-padrão Custo-Real (médio) 
Componentes Un. 
Consumo R$ un. R$ Total Consumo R$ un. R$ total 
Argamassa 1:2:8 M³ 0,012* 196,36 2,356    
Tijolo Cerâmico un 25,00* 0,155 3,875    
Pedreiro H 1,00* 1,59 1,59    
Servente h 1,00* 1,11 1,11    
Sub-total  8,93   
Leis Sociais Considerado: 120,40% 3,25   
Total do processo Custo-padrão previsto 12,18* Custo-Real médio  
Tolerância para 
insumos 
(a empresa 
determina) 
Atende: 
 Sim 
 Não 
Valores: 
___________________________ 
Tolerâncias para o 
custo final 
(a empresa 
determina) 
Atende: 
 Sim 
 Não 
Valores: 
___________________________ 
Desvio (D) 
Variação em percentual: 
___________________________ 
 
Valores em R$: 
__________________ 
 
Análise 
Atende as tolerâncias?  
 
Responsável pela análise: 
_______________________ 
(Nome e assinatura) 
 
Liberado:  Sim  Não 
* Valores retirados da figura 23 página 82 
Figura 28: Planilha de mensuração e análise dos custos-padrão x custos-reais. 
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 Esta planilha fornece informações importantes que possibilitam o controle e 
a análise dos custos ocorridos durante a execução do processo, possibilitando a 
identificação por obra, o processo em execução, o período da análise, a unidade 
de medida do processo bem como o consumo de insumos necessários para a 
execução de uma unidade do produto final. 
 A planilha de mensuração e análise dos custos-padrão pode ser aplicada em 
qualquer processo, sendo necessário para a sua análise que o custo-padrão 
inicial já esteja determinado e que os insumos que o compõe sejam 
perfeitamente apropriados na planilha possibilitando sua análise. 
 Sua aplicação esta baseada em dados coletados durante a execução do 
processo, a atribuição de valores a estes dados resulta em um custo real médio, 
que caso atenda as tolerâncias determinadas no custo-padrão pode ser 
chamado de custo-padrão ideal. 
 Caso o custo real médio do processo não atenda o especificado pelo custo-
padrão, e apresente desvios maiores que os aceitos pelas tolerâncias, entra-se 
na etapa de identificação e mapeamento das possíveis causas das falhas 
ocorridas no processo, como apoio às decisões gerenciais para tomada de 
ações corretivas, determinando-se os custos da má qualidade do processo. 
 No caso do não atendimento às tolerâncias para aceitação dos valores 
resultantes dos processos, inicia-se a fase do mapeamento do processo para 
determinação das possíveis causas que originaram as variações resultando em 
custos da má qualidade. 
3.5.2 MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE FALHAS NO 
PROCESSO 
 A figura 29 apresenta o fluxograma que possibilita o mapeamento do 
processo com objetivo de análise apurada das possíveis causas que ocasionam 
as falhas internas durante a execução dos processos. 
 Identificação, Seleção e Causas de Possíveis Falhas - esta etapa consiste 
na identificação e seleção do problema detectado na análise dos custos reais 
com os custos-padrão previstos. 
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Figura 29: Mapeamento das causas de falhas internas durante o processo. 
 As falhas podem ser analisadas quanto ao consumo em excesso dos 
insumos analisando o custo real ocorrido no processo com o custo-padrão 
previsto. 
 A identificação das causas deve ter como prioridade a separação das 
possibilidades de ocorrência de falhas em quatro grupos principais (Figura 30). 
GRUPO POSSÍVEIS CAUSAS 
Projetos 
− Falta de projetos executivos 
− Falta de detalhamentos 
− Inexistência de projetos complementares 
Procedimentos e Tolerâncias 
− Falta de procedimentos 
− Falta ou inexistência de tolerâncias 
− Falhas no controle de execução dos 
procedimentos 
− Falta de treinamento 
Figura 30: Possíveis causas de ocorrência de falhas nos processos na 
construção civil. (Continua...) 
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(Continuação...) 
Mão-de-obra 
− Baixa produtividade 
− Falta de treinamento 
− Falta de motivação 
− Desconhecimento do processo 
Materiais 
− Má utilização dos materiais 
− Má qualidade dos materiais 
− Utilização errônea dos materiais 
− Falta de utilização racional dos materiais 
− Geração de desperdícios. 
Figura 30: Possíveis causas de ocorrência de falhas nos processos na 
construção civil. 
3.5.3 ATRIBUIÇÃO DE VALORES MONETÁRIOS AS VARIAÇÕES 
 Atribuição de valores as variações ocasionadas pelas falhas - Nesta etapa 
deve-se atribuir valores monetários para as variações que excederem as 
tolerâncias previstas para cada etapa em execução, tanto para os materiais 
quanto para a má utilização da mão-de-obra. 
 Como auxílio à determinação de tais valores a figura 31 é proposta para 
facilitar a alocação e mensuração de valores para fins de análise e controle. 
PROCESSO 
OBRA: PERÍODO: UN: 
Custo padrão 
previsto processo 
R$: Custo Real Médio R$: 
Quantidades 
previstas 
 Quantidades Reais  
VARIAÇÕES 
Materiais Previsto: Real: R$: 
Mão-de-obra Previsto: Real: R$: 
Desperdícios Materiais R$: 
Desperdícios Mão-de-obra R$: 
Figura 31: Planilha proposta para mensuração das falhas. (Continua...) 
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ANÁLISE GLOBAL DO PROCESSO 
Valor previsto orçamento R$: 
Valor real mensurado R$: 
Valor do desperdício R$: 
Contribuição sobre a etapa em percentual - %  
Figura 31: Planilha proposta para mensuração das falhas. 
 Os valores resultantes servem como parâmetros para análise e como auxílio 
à tomada de decisões gerenciais, que propiciam condições para que ações de 
melhorias nos processos produtivos sejam implantadas ainda durante sua 
execução. 
3.5.4 AÇÕES DE PREVENÇÃO E CORREÇÃO 
 A elaboração de medidas de prevenção e correção deve-se ter a 
consciência que a ocorrência dos custos da má qualidade decorrentes das 
falhas internas estão associados a uma série de fatores tanto internos como 
externos à empresa de construção civil. 
 Dentre os fatores já apresentados como causas prováveis de falhas, vale 
lembrar que os principais estão ligados às falhas de projetos, utilização de 
materiais de baixa qualidade, falta de procedimentos, falta de controle técnico, 
programação ineficiente e, o mais grave e comum de ocorrer, às falhas de 
controle de execução do processo na própria produção. 
 No intuito de minimizar a ocorrência das falhas, há necessidade do 
equacionamento das possíveis causas que geram as falhas, sendo necessário 
identificá-las. 
 Detectadas as principais causas, devem ser propostas ações preventivas 
formalizadas com o objetivo de evitar as falhas que geram desperdícios em 
situações futuras, ou mesmo na execução de processos em obras distintas 
(Figura 32). 
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PROCESSO:  
Obra:  
Objetivo do processo:  
FALHA QUE PODEM OCORRER 
 
AÇÕES DE PREVENÇÃO 
 
AÇÕES DE CORREÇÃO 
 
Figura 32: Planilha proposta para ações de prevenção e correção. 
 Dentro do propósito da criação de ações corretivas e preventivas as 
mesmas devem ser complementadas com a elaboração dos relatórios 
gerenciais, que devem ser formalizados de apresentação clara e principalmente, 
de fácil utilização. 
3.6 QUARTA FASE: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS 
 Os relatórios gerenciais são resumos em forma de planilhas de todos os 
controles realizados ao longo do processo de uma obra. Servem para identificar, 
através das mensurações realizadas, os pontos onde a empresa deve melhorar 
seu processo, relativo tanto às falhas quanto aos desperdícios de insumos. 
 Devem mostrar na realidade um verdadeiro histórico da execução do 
processo, devendo ser padronizado para todos os processos bem como ser 
aplicado em todas as obras da empresa. 
 Deve ser apresentado de forma sintética os principais itens que são 
importantes para análise gerencial, sempre visando ações de melhorias 
imediatas que possam ser implementadas ainda durante a execução dos 
processos. 
 A figura 33 propõe através de uma planilha um modelo de relatório que será 
apresentado à gerência com o objetivo de propiciar uma visão sistêmica de 
como está a execução do processo ou mesmo o resumo da eficiência do 
processo para uma determinada obra. 
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RELATÓRIO 
Nº________ 
ANÁLISE DE PROCESSO INTERNO 
PROCESSO  
OBRA:  PERÍODO  
PREVISÃO 
Quantidade Prevista Valor da etapa % do custo da obra
CUSTOS UNITÁRIOS PREVISTOS 
Custo-padrão previsto para o processo por unidade R$: 
Total previsto em valores para a etapa R$: 
CUSTOS REAIS APURADOS 
Custo real apurado para o processo por unidade R$: 
Total apurado real em valores para a etapa R$: 
TOLERÂNCIAS E VARIAÇÕES PREVISTAS 
Tolerância em % para o processo analisado referente a custos  
Tolerância em % para o processo analisado referente a utilização de insumos  
TOLERÂNCIAS E VARIAÇÕES OCORRIDAS 
Tolerância em % para o processo analisado referente a custos  
Tolerância em % para o processo analisado referente a utilização de insumos  
ANÁLISES DE FALHAS INTERNAS DO PROCESSO 
Valor monetário das falhas detectadas Local: R$: 
Valor da etapa  Etapa: R$: 
Contribuição no valor da etapa (%) Global: R$: 
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NECESSÁRIAS 
No processo  
Na utilização dos materiais  
Na utilização de mão-de-obra  
Figura 33: Proposta de relatório gerencial para análise de processos. 
(Continua...) 
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ANÁLISE FINAL DO PROCESSO 
Quantidade prevista  Custo previsto R$: 
Quantidade Real  Custo Real R$: 
Custo das falhas R$: 
Custo final ajustado por unidade R$: 
Custo total final do processo R$: 
Percentual ajustado em relação ao global da obra  
Figura 33: Proposta de relatório gerencial para análise de processos. 
 Com a aplicação da metodologia proposta e de posse dos valores 
mensurados e apresentados nas respectivas planilhas e relatórios, espera-se 
atingir o objetivo proposto inicialmente nesta dissertação. 
 A proposta de avaliar e mensurar os custos, decorrentes da má qualidade, 
dos processos de uma obra de construção civil são dados fundamentais que 
propiciam condições reais de melhoria contínua tanto na qualidade quanto na 
saúde financeira empresarial. 
3.7 COMENTÁRIOS FINAIS 
 O grande desafio para as empresas da construção civil está em como 
promover melhorias nos processos com a concomitante redução dos custos de 
produção. 
 A demanda competitiva de mercado exige maior eficiência das empresas. E 
a busca por programas de qualidade não conseguiu resolver a ocorrência de 
falhas nos processo que resultam em desperdícios de materiais e mão-de-obra, 
apesar de apresentarem melhorias significativa nos sistema de gestão das 
empresas construtoras. 
 Porém boa parte das construtoras não dispõe de ferramentas que 
possibilitem a mensuração das falhas que ocorrem nos processos produtivos, 
não possuem um sistema de gestão dos custos reais de produção. 
 O procedimento proposto tem por objetivo criar condições de a empresa da 
construção civil avaliar e mensurar os custos reais resultantes da má qualidade, 
originadas por falhas ainda durante o processo. 
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 A mensuração propicia informações importantes que auxiliam os gestores na 
melhoria dos processos. A identificação e as maneiras de como evitar as falhas 
é um dos desafios enfrentados. 
 A utilização do procedimento proposto junto aos programas de qualidade 
pode criar condições de alavancar o sucesso operacional e econômico das 
empresas do setor. 
 O procedimento proposto implantado em empresas de construção civil serve 
como ferramenta auxiliar aos sistemas de gestão da qualidade, propiciando o 
controle dos custos diretamente na produção, fomentando na empresa uma 
política de controle e registro dos custos. 
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4 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO 
 Este capítulo apresenta uma aplicação prática do procedimento proposto de 
mensuração dos custos oriundos da má qualidade em uma empresa de 
construção civil de médio porte. Inicialmente é feita uma apresentação da 
empresa objeto deste estudo, bem como sua situação atual e o seu setor de 
atuação; em seguida apresenta-se a aplicação prática do procedimento em 
alguns processos selecionados; apresentam-se os resultados em relatórios 
gerenciais e conclui-se com os comentários finais. 
4.1 A EMPRESA 
4.1.1 DADOS GERAIS 
 A empresa objeto de estudo é uma empresa de médio porte que tem por 
objetivo mercantil o ramo da indústria da construção civil, fundada em 1980, tem 
como sua sede matriz o estado do Paraná possuindo duas filiais, uma no estado 
do Paraná e outra no estado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, tendo 
23 anos de atuação no setor da construção civil. 
 Possui um quadro de 250 funcionários e um currículo de obras executadas e 
em execução de mais de 300.000 metros quadrados de construção 
comprovadamente. 
 A empresa objeto de estudo possui e mantém implementado um sistema de 
gestão da qualidade baseado nos requisitos da NBR ISO 9002 desde 1997. 
Possui procedimentos formalizados dos processos, tendo como objetivo 
principal manter a padronização da qualidade de suas obras em função das 
distâncias geográficas entre suas sedes. 
 O foco deste estudo concentrou-se no escritório da cidade de Uberlândia, 
estado de Minas Gerais e a aplicação prática da metodologia concentrou-se em 
um dos edifícios residenciais em execução da empresa. 
 Os valores dos processos foram alterados em função dos interesses 
estratégicos da empresa na divulgação do presente trabalho, sendo que tais 
variações não alteram sua aplicabilidade e análise de resultados. 
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4.1.2 ORGANOGRAMA 
 Para melhor visualização dos setores da empresa a figura 34 apresenta o 
organograma da empresa em estudo, há necessidade de sua demonstração 
através de um organograma, que é um gráfico que representa a estrutura de 
uma empresa, pois além de propiciar a visualização de todos os departamentos 
da empresa também apresenta a hierarquia e subordinação de cada setor bem 
como a interdependência entre as partes de todo o conjunto. 
 
 
Figura 34: Organograma da empresa. 
4.1.3 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO PRODUTIVO 
 O controle do processo produtivo na empresa analisada baseia-se na 
definição de processo apresentada na teoria, que corresponde à entrada e 
processamento dos insumos necessários com as respectivas saídas que 
utilizam recursos da empresa gerando o produto final. 
 A empresa analisada dispõe de orçamentos prévios que determinam os 
valores disponíveis para cada etapa da obra, bem como o percentual que este 
corresponde em relação ao global previsto para a mesma (Figura 35). 
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Obra: 121 
Local: Rua Andrade 
L.S: 0,00% - BDI: 0,00% 
Área Construída: 16.780,06 m² 
RESUMO DO ORÇAMENTO 
CÓDIGO ETAPA PREÇO TOTAL PARTICIPAÇÃO %
01 Serviços iniciais R$ 30.140,00 1,16
02 Instalação do canteiro de obras R$ 31.475,56 1,20
03 Movimento de terra R$ 2.210,74 0,08
04 Serviços gerais R$ 604.408,00 23,19
05 Infra-estrutura R$ 121.507,34 4,66
06 Superestrutura R$ 537.538,60 20,62
07 Paredes e painéis R$ 104.240,43 4,00
08 Esquadrias de madeira R$ 91.064,72 3,49
09 Esquadrias metálicas R$ 146.006,50 5,60
10 Vidros R$ 33.983,68 1,30
11 Cobertura R$ 7.185,16 0,28
12 Impermeabilização R$ 44.735,15 1,72
13 Forro R$ 31.229,41 1,20
14 Revestimentos de paredes internas R$ 128.679,70 4,94
15 Revestimentos de paredes externas R$ 30.583,87 1,17
16 Pisos internos R$ 154.578,19 5,93
17 Instalações hidráulicas R$ 232.432,07 8,92
18 Instalações elétricas R$ 83.660,45 3,21
19 Pintura R$ 75.874,14 2,91
20 Serviços complementares externos R$ 13.137,37 0,50
21 Equipamentos R$ 102.000,00 3,91
TOTAL GERAL R$ 2.606.671,08 100,00%
Figura 35: Orçamento sintético. 
 A empresa dispõe na produção de orçamento sintético com a alocação dos 
recursos previstos a serem utilizados em cada etapa do processo com os 
respectivos serviços a serem executados, quantitativos previstos, custos 
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unitários, custos totais e respectivos percentuais correspondentes a cada 
processo da etapa em execução, conforme orçamento analítico da obra (Figura 
36). 
Cód: 
Obra: 
Área Construída: 
Local: 
Cód Descrição do serviço UN Qtde R$ UN R$ Total % 
15000 Revestimento de paredes 
internas 
   78.320,35 4,88 
150100 Chapisco      
150101U Chapisco com argamassa de 
cimento e areia e= 3mm 
M² 14.214,22 0,56 7.959,96 0,50 
150200 Emboço      
150202U Emboço com argamassa de 
cimento, cal e areia e=15mm
M² 14.214,22 4,95 70.360,39 4,38 
Figura 36: Orçamento analítico de uma etapa de execução de uma obra. 
 Para o processo de execução, encaminha-se o orçamento com as 
composições unitárias, indicando os respectivos consumos dos insumos 
previstos, tais insumos resultam no custo do produto final da etapa analisada. 
 Como já apresentado na teoria nem sempre no processamento destes 
insumos é utilizada somente a quantidade necessária para a obtenção do 
produto final, muitas vezes há consumos exagerados tanto de materiais como 
na utilização da mão-de-obra, normalmente por falhas internas que oneram os 
custos de produção normalmente não mensurados na empresa de construção. 
 Para aplicação do procedimento foram selecionados processos que têm um 
grau de importância no orçamento de um empreendimento e que se forem mal 
processados contribuem para maximizar os prejuízos resultando em 
desperdícios e custos indesejáveis. 
4.1.4 PROCESSO ANALISADO 
 Para a aplicação do procedimento foi escolhido o processo alvenarias de 
tijolos cerâmicos que faz parte da etapa de paredes e painéis conforme 
demonstrado na figura (Figura 37). 
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ITEM PROCESSO Participação média em relação ao global (%) 
1.0 Paredes e painéis 4,0% 
Figura 37: Processo a ser analisado. 
 O processo de alvenarias de tijolos cerâmicos conforme o grau de controle 
na execução pode ocasionar desperdícios na ordem de até 30% do valor 
previsto para a etapa. 
 Paredes e painéis na obra analisada correspondem basicamente ao 
conjunto de paredes, muros, divisórias ou similares, compostos de tijolos, 
materiais cerâmicos, concreto ou outro, ligados ou não por argamassa de 
cimento, cal e areia com objetivo de divisão e vedação interna ou externa.  
4.2 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROPOSTO 
4.2.1 INTRODUÇÃO 
 O fator motivador que levou ao desenvolvimento de um procedimento para 
avaliar e mensurar os custos oriundos da má qualidade resultantes de falhas no 
processamento dos insumos, foi através da preocupação com a qualidade na 
execução das obras da construção civil. 
 A experiência prática na execução de obras confirma a ocorrência de falhas 
durante o processo que geram custos não previstos no orçamento e na maioria 
das construtoras não há, de maneira formalizada, tal controle e muitas vezes 
estas nem sabem de sua existência. 
 O resultado final esperado com a aplicação deste procedimento é o de 
reduzir o retrabalho que gera os custos da má qualidade através da melhoria 
dos processos identificando, mensurando e avaliando as causa que levam a 
originar os custos da má qualidade na construção civil, entre outros problemas. 
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4.2.2 PRIMEIRA FASE: DETERMINAÇÃO DO CUSTO-PADRÃO 
 Consiste na determinação do custo-padrão para o processo analisado. 
4.2.2.1 Especificações de Projeto 
 As especificações são documentos que caracterizam os materiais elementos 
de construção e equipamentos que prescrevem as condições de execução de 
um determinado serviços. 
 As especificações do processo analisado foram retiradas do projeto de 
arquitetura e da planilha orçamentária da obra (Figura 38). 
PROCESSO ESPECIFICAÇÃO 
Alvenarias de vedação 
Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 
conforme espessuras definidas no 
projeto de arquitetura, com espessura 
de 10cm, dimensões dos tijolos de 
10x20x25cm empregando argamassa 
mista de cimento, cal e areia no traço 
de 1:2:8, espessura de juntas de 
15mm, unidade em metros quadrados 
Figura 38: Determinação de especificações – aplicação. 
 As especificações demonstradas na figura 38 são de grande importância na 
determinação do custo-padrão do processo, pois influem diretamente nos custos 
de execução do processo. 
4.2.2.2 Determinação de Tolerâncias 
 As tolerâncias para o referido processo foram estabelecidas conjuntamente 
com o pessoal da produção composto por engenheiros, mestres de obras e dos 
encarregados dos serviços de pedreiro. 
 As tolerâncias foram determinadas na planilha de avaliação dos processos 
conforme demonstrado na figura 39. 
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EMPRESA: INSTRUÇÃO DE TRABALHO OU PROCEDIMENTO 
DE SERVIÇO. 
OBRA:  SERVIÇO: Alvenaria de tijolos cerâmicos  
ETAPA: Paredes e Painéis LOCAL:  
EQUIPE / FUNC.:   
Avaliação 
AVALIAÇÕES DO PROCESSO Tole-rância 01 02 03 04 05 06 07 
01 Prumo 3mm A A A A A A A 
02 Nível das fiadas na extensão da parede 1,50cm R A A R A R R 
03 Espessura das juntas horizontais 1,50cm A A R R A A A 
04 Espessura das juntas verticais 1,50cm A A R R R A A 
05 Vergas e contravergas visual A A A A A A A 
06 Planicidade da superfície com régua de 2m 5,0mm A A A A R A A 
07 Aperto com aditivo expansor visual A A A A A A A 
08 Prazo para início do aperto 15 dias A A A A A A A 
09 Terminalidade Visual A A A A A A A 
10 Limpeza visual A A A A A A A 
21 24 28 04 11 18 28 
10 10 10 11 11 02 11 
As espessuras de juntas apresentaram valores 
maiores que o máximo tolerado. 
Algumas paredes apresentaram variações nos 
níveis das fiadas. 
D
A
TA
 
V
IS
TO
 
02 02 02 02 02 02 02 
CÓDIGOS DE AVALIAÇÃO: A – Aprovado; R – Reprovado 
Figura 39: Modelo de avaliação de processos – Aplicação. 
 A determinação das tolerâncias criou faixas de variações na utilização dos 
materiais e mão-de-obra aceitáveis possibilitando a criação de parâmetros de 
controle e análise por parte dos engenheiros e mestres-de-obras. 
4.2.2.3 Determinação de Procedimentos 
 Os procedimentos de serviço são o seqüenciamento das etapas de 
execução de um determinado processo, tem como objetivo principal a 
otimização e utilização racional dos materiais e da mão-de-obra para a garantia 
de que o custo-padrão seja atingido. 
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 Os procedimentos de execução do processo analisado foram elaborados 
pelos engenheiros e mestres-de-obras responsáveis pela execução da obra e 
foram transcritos para a figura 40. 
EMPRESA: INSTRUÇÃO DE TRABALHO OU PROCEDIMENTO DE SERVIÇO 
OBRA:  SERVIÇO: Alvenaria de tijolos cerâmicos 
ETAPA: Paredes e painéis LOCAL: Laje do 10º pav. Tipo 
EQUIPE / FUNC.: 
1 - PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO 
1. Limpar a superfície que receberá a fiada de marcação; 
2. Assentar os blocos de extremidade da parede; 
3. Esticar duas linhas, uma na face superior e outra na face inferior; 
4. Assentar os blocos observando a planta do projeto arquitetônico; 
5. Nas alvenarias externas, alinhar os blocos pela superfície externa; 
6. Utilizar a mesma argamassa de assentamento da alvenaria; 
7. Definir traços de argamassa; 
8. Chapiscar todas as partes de vigas, pilares e lajes em contato com a 
alvenaria pelo menos 3 dias antes; 
9. Assentar os blocos usando juntas em amarração niveladas e aprumadas; 
10. Utilizar vergas e contravergas. Estas deverão ultrapassar no mínimo 20 cm 
de cada lado do vão; 
11. O aperto ou encunhamento deve ser efetuado com argamassa de cimento 
e areia no traço 1:3 e 500 gr de aditivo expansor; 
12. Executar o aperto somente depois de 15 dias da alvenaria pronta, desde 
que existam menos de 4 pavimentos superiores em alvenaria pronta; 
13. Quando a alvenaria estiver em contato com pilares soltar pontas de ferro 
fixados com adesivo epóxi a cada quatro fiadas. 
PRÉ-REQUISITOS PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 
1. Laje pronta; 
2. Prumadas externas definidas e internas executadas; 
3. Projeto de arquitetura definido; 
4. Executar amostra. 
Figura 40: Modelo para formalização dos procedimentos de execução – 
aplicação. 
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 Para a execução destes procedimentos foram necessárias avaliações e 
orientações constantes por parte do mestre de obras, do engenheiro residente e 
dos encarregados de pedreiro durante a execução. 
4.2.2.4 Determinação do Custo-Padrão 
 Para determinação do custo-padrão do processo de alvenarias foi 
necessário o conhecimento detalhado dos insumos necessários para produção 
de um metro quadrado de alvenaria, conforme demonstrado na figura 41. 
Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 
10x20x25 cm, empregando argamassa. Espessura das juntas: 15mm; 
Espessura da parede sem revestimento: 10cm – unidade: m² 
Componentes Unidade Consumo R$ unitário R$ total 
Argamassa 1:2:8 m3 0,0125 162,14 2,03 
Tijolo cerâmico un 18,00 0,155 2,79 
Pedreiro horas 1,00 1,59 1,59 
Servente horas 1,00 1,11 1,11 
Subtotal 7,52 
Leis Sociais – incide sobre o custo da mão-de-obra (120,4%) 3,25 
Total do processo – Custo-padrão 10,77 
COMPOSIÇÃO DETALHADA  
Com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa sem peneirar 
traço: 1:2:8 un: m3. 
Componentes Unidade Consumo R$ unitário R$ total 
Cimento kg 160,00 0,36*** 57,60 
Cal Hidratada kg 235,20 0,15*** 35,28 
Areia média ou grossa M3 2,24 20,00*** 44,80 
Servente horas 10,00 1,11** 11,10 
Subtotal 148,78 
Leis sociais - incidem sobre o custo da mão-de-obra (120,4%*) 13,36 
Total  162,14 
* Leis sociais: considerado 120,4% (Tabela 2 –YAZIGI, 1999, p.89). 
** Valores de mão-de-obra baseados nas do Sinduscom-MG Região do Triângulo Mineiro mês 
de referência: Janeiro de 2003. 
*** Valores dos insumos baseado em cotação no mercado local em Dezembro de 2002. 
Figura 41: Determinação do custo-padrão para o processo de alvenaria de 
vedação – aplicação. 
 Determinado o valor do custo-padrão para o processo em análise, passa-se 
para a aplicação da segunda fase do procedimento proposto. 
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4.2.3 SEGUNDA FASE: DETERMINAÇÃO DO CUSTO REAL 
 Esta fase consiste basicamente na determinação do custo real do processo 
e análise do mesmo ao padrão previsto inicialmente no orçamento. 
4.2.3.1 Medições e Controle na Produção 
 A planilha da figura 42 serve como ferramenta de controle na produção, 
nesta planilha são apropriados os consumos de materiais e mão-de-obra reais 
que ocorreram durante a execução do processo. 
 As medições foram realizadas na obra objeto desta pesquisa durante os 
meses de Outubro e Novembro de 2002, as medições foram realizadas por 
paredes executadas durante o período de análise. 
4.2.3.2 Determinação dos Índices de Consumo 
 Para determinação dos índices de referência de consumo aplicam-se as 
equações 3 e 4 apresentadas: 
Equação 3: Determinação do índice de consumo de materiais - Aplicação 
IM = Insumo / Medição 
Equação 4: Determinação do índice de apropriação de mão-de-obra - Aplicação 
IMO = Medição / Horas trabalhadas 
 
4.2.4 TERCEIRA FASE: ANÁLISE DO CUSTO REAL COM O CUSTO-PADRÃO 
 A terceira fase consiste na análise e atribuição de valores monetários aos 
materiais e mão-de-obra reais necessários a execução do processo, 
determinando o custo real do processo. 
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MEDIÇÃO E CONTROLE DE CONSUMO DE MATERIAIS E APROPRIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
Processo Alvenarias internas 
Obra:  Período: 21/10 a 29/11/02 Medição Nº: 
Itens Especificação Medição m2 Cimento(kg) 
Cal 
(kg) 
Areia 
(m³) 
Brita 
(m³) 
Pedreiro/ 
Pintor (h) 
Carpinteiro/ 
Armador 
(h) 
Servente/ 
Ajudante 
(h) 
Índice 
Mão-de-obra
(m²/h) 
Índice 
Materiais 
(Kg/m²) 
1.0 Alv.1/2vez 39,46 m2 93,50    10,00   3,95 2,37 
2.0 Alv.1/2vez 32,33 m2 125,00    18,00   1,80 3,87 
3.0 Alv.1/2vez 72,76 m2 218,00    27,00   2,69 2,99 
4.0 Alv.1/2vez 57,18 m2 239,50    33,00   1,73 4,19 
5.0 Alv.1/2vez 101,75 m2 229,00    30,00   3,39 2,25 
6.0 Alv.1/2vez 95,01 m2 208,25    27,00   3,51 2,19 
7.0 Alv.1/2vez 105,49 m2 283,50    54,00   1,95 2,69 
8.0 Alv.1/2vez 141,00 m2 346,00    108,00   1,31 2,45 
9.0 Alv.1/2vez  183,70 m2 451,00    225,00   0,82 2,46 
 
10.0 Resumo 828,68 m2 2193,75    532,00   1,56 2,65 
 
Controle dos Estoques      
Estoque anterior     
Entradas     
Consumos     
Responsável pela Medição: 
 
 
(Nome e função) 
Estoque atual     
Análise dos índices: 
Figura 42: Planilha para medição de consumo de materiais e apropriação de mão-de-obra – aplicação. 
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4.2.4.1 Mensuração do Custo Real 
 Para mensuração dos insumos utilizou-se uma planilha apresentada na 
figura 43, onde foram anotados os valores reais dos materiais e mão-de-obra do 
processo analisado. 
PROCESSO 
Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 10x20x25 cm, 
empregando argamassa. Espessura das juntas: 15mm, Espessura da 
parede sem revestimento: 10cm – unidade:m² * 
OBRA PERÍODO 21/10 a 29/11/02 UN: m² 
Custo-padrão Custo-Real (médio) 
Componentes Unidade 
Consumo R$ un. R$ Total Consumo R$ un. R$ total 
Argamassa 
1:2:8 
m³ 0,0125 162,14 2,03 0,0138 162,14 2,24 
Tijolo 
Cerâmico 
un 18,00 0,155 2,79 18,00 0,155 2,79 
Pedreiro h 1,00* 1,59 1,59 1,56 1,59 2,48 
Servente h 1,00* 1,11 1,11 1,00 1,11 1,11 
Sub-total  7,52  8,62 
Leis Sociais Considerado: 120,40% 3,25  4,32 
Total do 
processo Custo-padrão previsto 10,77 Custo-Real médio 12,94 
Tolerância 
para insumos 
10% na espessura 
da junta = 1,65cm 
emáx= 1,65 cm 
Atende:
 Sim 
 Não 
Valores: 
Admitidos: emax=1,65 cm valor obtido com 
o controle apresentou espessura média de 
3,82cm, bem acima da tolerância. 
A mão-de-obra também apresentou baixa 
produtividade com variação média de 
32,94% que é um índice elevado. 
Tolerâncias 
para o custo 
final 
Não aplicado 
Atende:
 Sim 
 Não 
Valores: 
A empresa não determina formalmente a 
variação no custo do processo previsto, 
apesar de o mesmo apresentar uma 
variação de 20,15% no seu custo final. 
Desvio (D) Variação em percentual: 
+20,15% 
Valores em R$: 
R$ 2,17 / m² 
Figura 43: Planilha de mensuração e análise dos custos-padrão x custos reais – 
aplicação (Continua...). 
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(Continuação...) 
Análise Atende as tolerâncias? Está liberado? 
 
O processo executado não atende as 
tolerâncias previstas para as variações de 
espessura de junta de no máximo 10% 
(1,5 até 1,65cm) apresentando média de 
espessura de 3,82cm, portanto não aceito 
para o processo. 
Apesar de os cálculos apresentarem 
e=3,82cm constatou-se na execução que 
um valor importante da argamassa se 
perde na execução do processo, sendo 
mesmo assim considerado no consumo 
dos insumos, o que pode influenciar os 
resultados. 
A mão-de-obra também apresentou 
baixa produtividade sendo necessário 
um valor adicional de horas a mais 
para produzir um m² de 32,94%. 
Responsável pela análise: 
 
_______________________ 
(Nome e assinatura) 
 
 
Liberado:  Sim  Não 
 
Figura 43: Planilha de mensuração e análise dos custos-padrão x custos reais – 
aplicação. 
4.2.4.2 Mapeamento e Identificação de Causas de Falhas no Processo 
 No mapeamento e identificação de causas das falhas durante o processo, 
constatou-se falhas durante a execução do processo, principalmente no que diz 
respeito ao controle da execução do mesmo. 
 Constatou-se que as avaliações são feitas após a conclusão do processo, 
fase em que as falhas já se encontram consolidadas, sendo as principais 
abordadas no item a seguir. 
 A identificação, seleção e causa de possíveis falhas foram constatadas 
conforme demonstrado na figura 44. 
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GRUPO POSSÍVEIS CAUSAS 
Projetos 
− Falta de projetos executivos de alvenaria, 
não existe detalhamento nem paginação das 
paredes o que ocasiona desperdício e maior 
consumo de materiais e mão-de-obra 
Procedimentos e Tolerâncias 
− Falhas no controle de execução dos 
procedimentos 
− Inspeções realizadas após conclusão do 
processo 
− Falta de treinamento do pessoal 
Mão-de-obra 
− Baixa produtividade 
− Falta de treinamento 
− Desconhecimento dos procedimentos e das 
tolerâncias 
Materiais 
− Má utilização dos materiais 
− Falhas na disposição dos materiais nos 
locais de trabalho 
− Falta de utilização racional dos materiais 
− Geração de desperdícios. 
Figura 44: Possíveis causas de ocorrência de falhas nos processos na 
construção civil – aplicação. 
4.2.4.3 Atribuição de Valores Monetários às Variações 
 Tanto a atribuição de valores quanto as variações ocasionadas pelas falhas 
têm seus os valores monetários determinados para fins de análise e tomada de 
decisões (Figura 45). 
PROCESSO: Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado dimensões: 10x20x25cm, 
empregando argamassa espessura de 15mm, espessura de parede sem revestimento: 
10cm unidade: m² 
OBRA: PERÍODO: 21/10 à 29/11/02 UN: m² 
Custo padrão previsto 
processo 
R$: 10,77 / m² Custo Real Médio R$: 12,94 /m² 
Figura 45: Planilha para mensuração das falhas – aplicação. (Continua...) 
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(Continuação...) 
Quantidades 
previstas 
828,68² Quantidades Reais 828,68 m² 
VARIAÇÕES 
Materiais Previsto: R$ 4,82 Real: R$ 5,03 R$:+ 0,21/m² 
Mão-de-obra Previsto: R$ 5,95 Real: R$ 7,91 R$:+ 1,96/m² 
Desperdícios Materiais R$: -174,02 
Desperdícios Mão-de-obra R$: -1.624,21 
ANÁLISE GLOBAL DO PROCESSO 
Valor previsto orçamento R$: 8.924,88 
Valor real mensurado R$: 10.723,12 
Valor da variação (resultante da má qualidade do processo) R$: 1.798,24 
Contribuição sobre a etapa em percentual - % - Desperdício 20,15% 
Figura 45: Planilha para mensuração das falhas – aplicação. 
4.2.4.4 Ações de Prevenção e Correção 
 A elaboração de medidas de prevenção e correção teve como base as 
informações obtidas na própria produção, através de reuniões, vistorias e 
inspeções no processo produtivo junto aos engenheiros e mestres de obras, 
chegando-se as medidas formalizadas na figura 46. 
PROCESSO: 
Alvenaria de elevação com tijolo cerâmico furado 10x20x25cm, 
empregando argamassa, espessura de 15mm, espessura da 
parede sem revestimento de 10cm unidade: m² 
Obra:  
Objetivo do 
processo: Execução de paredes de vedação internas e externas 
Figura 46: Planilha para ações de prevenção e correção – aplicação. 
(Continua...) 
  
121
(Continuação...) 
FALHAS QUE PODEM OCORRER 
• Falta de prumo nas paredes; 
• Espessuras de juntas elevadas; 
• Falta de nível das fiadas; 
• Falta de esquadro nos cômodos; 
• Falta de planicidade nas paredes com régua de 2m; 
• Variação dimensional dos tijolos; 
• Falta de qualidade da argamassa de assentamento; 
• Falta dos materiais. 
AÇÕES DE PREVENÇÃO 
• Projeto executivo de alvenaria; 
• Controle durante a etapa; 
• Marcação precisa por parte do mestre de obras; 
• Materiais e ferramentas no local do processo. 
AÇÕES DE CORREÇÃO 
• Antes de iniciar o processo elaborar o projeto de alvenaria; 
• Distribuir os materiais principais nos locais do processo; 
• Soltar a primeira fiada de marcação; 
• Dimensionar equipe de produção necessária; 
Figura 46: Planilha para ações de prevenção e correção – aplicação. 
4.2.5 QUARTA FASE: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS 
 A quarta fase é a responsável pela elaboração de relatórios gerenciais 
conforme demonstrado na figura 47. 
RELATÓRIO 
Nº 01 
ANÁLISE DE PROCESSO INTERNO 
PROCESSO Alv. 10x20x25 esp. Junta = 15mm, esp. Parede sem revestimento= 
10cm, m² 
OBRA:  PERÍODO 21/10 à 29/11/02 
Figura 47: Relatório gerencial para análise de processos – aplicação. 
(Continua...) 
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(Continuação...) 
PREVISÃO 
Quantidade Prevista Valor da etapa % do custo da obra 
828,68 m² 8.924,88 4,00% 
CUSTOS UNITÁRIOS PREVISTOS 
Custo-padrão previsto para o processo por unidade R$:10,77 / m² 
Total previsto em valores para a etapa R$: 8.924,88 
CUSTOS REAIS APURADOS 
Custo real apurado para o processo por unidade R$:12,94 / m² 
Total apurado real em valores para a etapa R$:10.723,12 
TOLERÂNCIAS E VARIAÇÕES PREVISTAS 
Tolerância em % para o processo analisado referente aos 
custos 
10% 
Tolerância em % para o processo analisado referente à 
utilização de insumos 
10% 
TOLERÂNCIAS E VARIAÇÕES OCORRIDAS 
Tolerância em % para o processo analisado referente aos 
custos 
20,15% 
Tolerância em % para o processo analisado referente à 
utilização de insumos 
20,15% 
ANÁLISES DE FALHAS INTERNAS DO PROCESSO 
Valor monetário das falhas 
detectadas 
Local: Ed. 01 R$: 1.798,24 
Valor da etapa  Etapa: Alvenarias R$: 8.924,88 
Contribuição no valor da etapa (%) Global: 4,00%  20,15% 
AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS NECESSÁRIAS 
No processo • Elaboração de projeto executivo; 
• Melhoria na logística de distribuição de materiais 
Na utilização 
dos materiais 
• Controle do processo durante a execução 
• Projeto executivo de alvenaria 
Na utilização 
de mão-de-
obra 
• Dimensionamento correto das equipes de produção; 
• Materiais no local de trabalho. 
Figura 47: Relatório gerencial para análise de processos – aplicação. 
(Continua...) 
  
123
(Continuação...) 
ANÁLISE FINAL DO PROCESSO 
Quantidade prevista 828,68 m² Custo previsto R$: 8.924,88 
Quantidade Real 828,68 m² Custo Real R$: 10.723,12 
Custo das falhas R$: 1.798,24 
Custo final ajustado por unidade R$: 12,94 
Custo total final do processo R$: 10.723,12 
Percentual ajustado em relação ao global da obra - % Não aplicado 
Figura 47: Relatório gerencial para análise de processos – aplicação. 
4.3 RESULTADOS OBTIDOS 
 Este capítulo demonstrou a aplicação do procedimento proposto de 
identificação e mensuração dos custos da não-qualidade referente às falhas 
internas que ocorrem durante a execução dos processos em obras de 
construção civil. 
 Foram utilizados na aplicação o custo-padrão e ferramentas de 
gerenciamento da qualidade a nível de processo. 
 A avaliação e aplicação do procedimento no processo possibilitaram o 
mapeamento de todo o processo analisado, desde sua concepção na etapa de 
planejamento, como na própria produção na etapa de execução propriamente 
dita. 
 A utilização do método de custo-padrão possibilitou de maneira simples e 
precisa uma apuração dos custos necessários para a elaboração de uma 
unidade de produção do processo analisado. 
 Houve dificuldade inicial na implantação do procedimento proposto devido à 
características que são peculiares ao setor da construção civil. No entanto, 
durante a aplicação houve uma conscientização e sensibilização por parte dos 
funcionários quanto a importância do procedimento aplicado ao processo em 
função dos resultados apresentados. 
 A aplicação do procedimento propiciou junto à equipe de produção da 
empresa analisada a elaboração de procedimentos formalizados resultando na 
padronização da execução do processo analisado. 
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 A criação e aplicação de planilhas de medição de insumos utilizados no 
processo possibilitaram um gerenciamento voltado para o controle do processo 
com enfoque no gerenciamento da qualidade. 
 As falhas ocorridas foram devidamente identificadas e mensuradas, na 
medida das informações disponíveis na produção, validando a aplicação do 
procedimento. 
 É importante salientar que os resultados apresentados referentes ao 
processo analisado, levaram a empresa a aplicar o procedimento em outros 
processos da obra, no entanto os resultados finais ainda não foram apurados. 
 A análise do custo-padrão junto ao custo real ocorrido criou condições na 
empresa para que a aplicação do procedimento proposto seja implantada como 
ferramenta de auxílio na avaliação permanente de custos reais em outros 
processos da obra. 
 A empresa espera até o final do ano de 2003 aplicar a metodologia em 
aproximadamente quatro novos processos que apresentam contribuições no 
orçamento na ordem de 5% a 10% dos custos totais de uma obra. 
 Um fator que foi considerado importante pela empresa na aplicação do 
procedimento proposto é que aplicação propiciou condições de mensuração e 
identificação das falhas que ocasionam os custos acima do previsto para o 
processo, até então a empresa não dispunha de um recurso deste tipo. 
 Os custos das falhas diminuem a rentabilidade final do empreendimento e 
segundo a empresa até a aplicação da metodologia, os custos finais eram 
apurados mediante a relação entre o custo inicialmente previsto na etapa de 
orçamento e o custo final apurado no final da obra. 
 O procedimento proposto possibilitou a avaliação do processo durante a sua 
execução, criando condições aos responsáveis pelo processo de dirimir ações 
gerenciais ainda durante a execução do mesmo. 
 Com base na avaliação dos resultados apresentados, e através da aplicação 
do procedimento para identificação e mensuração dos custos da má qualidade 
oriundos das falhas internas ocorridas no processo, considera-se que as suas 
ferramentas são aplicáveis em empresas de construção civil. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 Neste capítulo serão apresentadas as conclusões sobre a pesquisa 
realizada, serão feitas recomendações para trabalhos futuros, continuando a 
linha de pesquisa desenvolvida sobre os custos da má qualidade na construção 
civil. 
5.1 CONCLUSÕES 
 O objetivo geral deste trabalho foi verificar a viabilidade de aplicação de um 
procedimento de avaliação e mensuração dos custos da não-qualidade 
resultantes de falhas internas em empresas de construção civil. 
 Em termos específicos, os objetivos desta pesquisa foram: 
− levantar os principais processos que ocasionam os custos da não-
qualidade referentes às falhas internas na construção civil; 
− definir um método de mensuração dos custos a ser utilizado nos 
processos; 
− criar formulários para planejamento de procedimentos e controle dos 
processos internos em empresas de construção civil; 
− validar o procedimento proposto. 
 Inicialmente foi realizada uma revisão teórica sobre custos da má qualidade 
na construção civil. Primeiro fez-se uma breve contextualização da construção 
civil a evolução da indústria ao longo do tempo, abordaram-se conceitos de 
qualidade e de custos bem como a abordagem teórica sobre desperdícios 
focando sua aplicabilidade na indústria da construção civil. 
 Nesta revisão, deu-se ênfase ao sistema de custeio aplicado em conjunto 
com ferramentas de qualidade com o objetivo de mensurar as falhas que 
ocorrem por falta de qualidade. 
 Apresentou-se uma proposta de aplicação do procedimento para avaliação e 
mensuração do custo da não-qualidade oriundo das falhas internas em 
empresas de construção civil. Dividindo-se o processo de aplicação em quatro 
fases distintas, são elas: 
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− Primeira fase - diz respeito à determinação do custo-padrão, diz respeito 
aos conceitos sobre custo-padrão, as especificações e elaboração dos 
procedimentos e determinação das tolerâncias do processo; 
− Segunda fase - tem como objetivo a determinação do custo real do 
processo através do controle e das medições dos insumos realmente 
utilizados no processo para mensuração posterior; 
− Terceira fase - diz respeito a análise propriamente dita do custo-padrão 
com o custo real encontrado. Nesta fase são atribuídos valores 
monetários aos insumos apropriados nas medições para fins de análise 
com o custo-padrão previsto para o processo. Esta fase detalha o 
processo analisado apresentando valores dos desvios em relação ao 
previsto; 
− Quarta e última das fases - consiste na elaboração dos relatórios 
gerenciais, que apresentam de forma sistêmica os valores resultantes da 
aplicação do procedimento. Estes relatórios propiciam resultados reais de 
como o processo foi executado possibilitando ações de melhoria. 
 A pesquisa foi realizada na cidade de Uberlândia em uma empresa de 
construção civil de médio porte, a aplicação do procedimento teve como 
propósito principal validar a mensuração dos custos reais dos processos em 
uma obra de construção civil com todas as suas particularidades. 
 A aplicação deste estudo demonstrou na prática que as empresas do setor 
da construção civil estão buscando a melhoria dos processos como forma de 
minimizar seus custos de produção e tornarem mais competitivas no mercado 
em que atuam. 
 Apesar do grande investimento por parte das empresas do setor em 
programas de qualidade e organização gerencial, ficou contatado durante a 
aplicação do procedimento que há uma grande falha na mensuração dos custos 
reais de produção e na identificação das falhas que ocorrem nos processos. 
 Embora as falhas ocorram na prática, boa parte das empresas executa os 
processos de forma errônea, muitas vezes por falta de projetos executivos, 
procedimentos e especificações para o processo, resultando em custos reais 
bem acima dos previstos no orçamento.  
 Constatou-se na prática que há falhas de gerenciamento interno nos 
canteiros de obras por parte dos engenheiros e da equipe de produção. A falta 
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de planejamento da obra, a falta de projetos executivos, a má coordenação de 
atividades, além de uma logística deficiente na distribuição de materiais dentro 
do próprio processo produtivo, foram constatadas durante a aplicação do 
procedimento. 
 O gerenciamento dos custos de produção é analisado de forma pouco 
confiável, sendo que, o custo do final do processo ainda é analisado em função 
da resultante da soma dos custos de produção e do lucro previamente arbitrado. 
 A aplicação prática provou que não basta, tão somente, a implantação dos 
sistemas de gestão da qualidade, estes não são suficientes para garantir a 
qualidade. A melhoria dos processos empresariais e de gestão nas empresas 
deve estar baseada na implantação simultânea de um sistema de gestão de 
custos que junto aos sistemas de qualidade podem ser utilizados como 
ferramenta auxiliar aos programas de qualidade. 
5.2 RECOMENDAÇÕES 
 Este trabalho teve como aplicação principal o procedimento de identificação 
e mensuração dos custos da má qualidade oriundos de falhas internas no 
processo, principalmente através da utilização de ferramentas de gestão de 
custos e qualidade. 
 Para trabalhos futuros dentro do assunto abordado, recomenda-se um 
estudo mais aprofundado sobre as outras categorias dos custos da qualidade, 
como custos de prevenção, avaliação e falhas externas aplicados nas empresas 
de construção civil. 
 Recomenda-se também, para futuros trabalhos a utilização dos conceitos de 
desperdícios como auxílio na mensuração dos custos da má qualidade. 
 No que se refere à aplicação do procedimento, recomenda-se que o mesmo 
seja aplicado em outros processos principais de uma obra de construção civil, 
com objetivo de avaliação dos custos finais dos processos bem como 
mensuração real dos custos resultantes de falhas nos processos. 
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